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1 Framkvæmdaáætlun 2019-2021 
Samkvæmt raforkulögum leggur Landsnet fram þriggja ára framkvæmdaáætlun með kerfisáætlun og 

nær hún að þessu sinni til áranna 2019 til og með 2021. Einnig er gerð grein fyrir verkefnum sem eru í 

framkvæmd  á yfirstandandi ári, 2018.  

1.1 Synjun kerfisáætlunar 2016-2025 
Kerfisáætlun 2016-2025 var synjað af Orkustofnun með bréfi dagsettu 8. september 2017. Helstu 

ástæður synjunarinnar eru annmarkar sem einkum fólust í því að áætlunargerð vegna einstakra 

verkefna á framkvæmdaáætlun væri í einhverjum tilvikum ekki lokið eða fullnægjandi upplýsingar 

lægju ekki fyrir. Þessi annmarkar sneru að atriðum eins og valkostagreiningu, stefnu stjórnvalda um 

lagningu raflína, hagkvæmni, afhendingaröryggi, lýsingu á flutningsvirkjum, áhrifum á töp og 

afskriftartíma jarðstrengja.  

1.2 Valkostagreining skv. ákvæðum Raforkulaga 
Í kerfisáætlun 2018-2027 er farin sú leið að framkvæma valkostagreiningu fyrir öll þau verkefni í 

framkvæmdaáætlun þar sem umhverfismat hefur ekki farið fram. Valkostagreiningin byggir eingöngu 

á þeim markmiðum sem lýst er í raforkulögum og stefnu stjórnvalda um lagningu raflína, auk þess sem 

framkvæmt er umhverfismat á áætlanastigi, byggt á fyrirliggjandi gögnum. Á þann hátt er mögulegt að 

taka afstöðu til valkosta og leggja fram þann valkost sem best uppfyllir áðurnefnd markmið og er í 

samræmi við stefnu stjórnvalda. Þó er ljóst að slík valkostagreining mun alltaf verða háð þeim fyrirvara 

að umhverfismat framkvæmdarinnar geti skilað annarri niðurstöðu en valkostagreining sem byggir 

eingöngu á áðurnefndum markmiðum og stefnu. Í þeim tilvikum verður farin sú leið að annar valkostur 

verður lagður fram í næstu kerfisáætlun til afgreiðslu hjá Orkustofnun, eða þá að breytt umfang 

framkvæmdar verður tilkynnt til Orkustofnunar.  

1.3 Uppruni verkefna á framkvæmdaáætlun 
Verkefni sem sett eru á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar eru af mismunandi uppruna. Fyrir það 

fyrsta eru það verkefni sem eiga uppruna sinn í langtímaáætlun kerfisáætlunar. Það eru línur og 

tengivirki sem tilheyra meginflutningskerfinu og hafa þann tilgang að styrkja meginflutningskerfið, 

ýmist í þeim tilgangi að mæta vaxandi þörf fyrir aukna flutningsgetu eða til að auka stöðugleika kerfisins 

og tryggja þannig afhendingaröryggi notenda til framtíðar. Í öðru lagi eru það verkefni í svæðisbundnu 

kerfunum sem hafa þann tilgang að ýmist auka afhendingaröryggi með aukinni möskvun eða auka 

flutningsgetu á tiltekin svæði til að bregðast við aukinni þörf fyrir raforku og eins ef bæta á við nýjum 

afhendingarstað á flutningskerfinu.  Í þriðja lagi eru það verkefni sem eiga uppruna sinn í 

endurnýjunaráætlun fyrirtækisins og eru það verkefni sem snúa að endurnýjun úrelts búnaðar sem 

hefur lokið líftíma sínum, eða er nálægt því. Þetta á bæði við um tengivirki sem og flutningslínur í 

svæðisbundnu kerfunum og eins í meginflutningskerfinu. Í þessum hópi eru einnig verkefni sem ná yfir 

hlutaútskipti á línum. Að lokum eru það svo verkefni sem stafa frá nýrri notkun kerfisins. Þetta á við 

um nýjar virkjanir og nýja viðskiptavini. 
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2 Samantekt yfir verkefni á framkvæmdaáætlun 
Í þessum kafla má finna yfirlit yfir þau framkvæmdaverk sem eru á þriggja ára framkvæmdaáætlun 

Landsnets. Kaflinn byrjar á yfirliti yfir stöðu verkefna og því næst er hverju einstöku verkefni á 

framkvæmdaáætlun lýst í stuttu máli. Tilgangur kaflans er að lesendur geti á fljótlegan hátt glöggvað 

sig á þeim verkefnum sem eru á framkvæmdaáætlun og umfangi þeirra í grófum dráttum. Nánari lýsing 

á einstökum verkefnum má svo finna í kafla 0, þar sem ítarlega er gerð grein fyrir umfangi, útfærslum, 

legu og lýsingu á helsta rafbúnaði ásamt því sem valkostagreiningu nýrra verkefna eru gerð skil. 

2.1 Staða verkefna á framkvæmdaáætlun 
Umfang verkefna á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar er eins og því er lýst í framlögðum aðalvalkosti 

verkefnisins. Verði umtalsverðar breytingar á umfangi verkefnis frá þeim tíma er kerfisáætlun er 

afgreidd eru breytingar á umfangi kynntar í næstu útgáfu kerfisáætlunar og verkefnið þannig lagt til 

afgreiðslu að nýju eða þá að breyting á umfangi er lögð fyrir Orkustofnun til sér afgreiðslu.  Ef sú staða 

kemur upp að ný verkefni koma til vegna sérstakra ástæðna í kerfinu eða vegna nýrrar notkunar og þau 

er ekki að finna á  framkvæmdaáætlun er mögulegt að sækja um sérstaka afgreiðslu vegna  

framkvæmdarinnar skv. 2. mgr. 9. gr. raforkulaga nr. 65/2003, sbr. 6. gr. laga nr. 26/2015.  

Framkvæmdir hefjast á yfirstandandi ári 2019 2020 2021 
Grundarfjarðarlína 2 Kerfisáætlun  2015-2024    

Jarðstrengur í Dýrafjarðargöng Orkustofnun 11.1.2018    

Kröflulína 3 Kerfisáætlun 2015-2024    

Ólafsvík tengivirki Kerfisáætlun 2015-2024    

Nýr afhendingarstaður í Öræfum     

Tenging Húsavíkur Kerfisáætlun 2015-2024    

Stækkun Fitja Orkustofnun 28.3.2018    

Spennuhækkun á Austurlandi     

Hólasandslína 3     

Suðurnesjalína 2     

Ný tenging Fitjar - Stakkur  Kerfisáætlun 2015-
2024 

  

Sauðárkrókur ný tenging  Kerfisáætlun 2015-
2024 

og OS  11.1.2018 

  

Lagning Korpulínu 1 í jarðstreng     

Styrking á suðurfjörðum 
Vestfjarða* 

  *Sjá kafla 2.2  

Lyklafell tengivirki   Kerfisáætlun 
2015-2024 

 

Lyklafellslína 1   Kerfisáætlun 
2015-2024 

 

Nýr teinatengisrofi í álverinu í 
Straumsvík 

    

Endurbætur á Vopnafjarðarlínu 
1 

    

TAFLA 2-1 : YFIRLIT VERKEFNA Á FRAMKVÆMDAÁÆTLUN 

Tafla 2-1 sýnir yfirlit yfir stöðu verkefna sem eru á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar Landsnets 2018-

2027. Verkefni sem eru merkt með grænum lit voru annað hvort á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar 

2015-2024 eða með sérleyfi frá Orkustofnun. Gullituð verkefni eru hins vegar óafgreidd ennþá. 
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2.2 Breytingar  á framkvæmdaáætlun frá útgáfu á drögum 
Á þeim tíma sem liðið hefur síðan kerfisáætlun var lögð fram í opið umsagnarferli í lok maí 2018, hafa 

bæst ný framkvæmdaverkefni við verkefnaskrá Landsnets. Fyrir þau verkefni var sótt um sérleyfi til 

Orkustofnunar skv. 2. mgr. 9. gr. raforkulaga nr. 65/2003, sbr. 6. gr. laga nr. 26/2015.  

Um er að ræða tvö verkefni, annars vegar tengingu á nýjum notenda á Hnjúkum frá afhendingarstað 

Landsnets á Laxárvatni og hins vegar tvöföldun á tengingu Neskaupsstaðar við tengivirkið á Eskifirði. 

Fyrra verkefnið var samþykkt af Orkustofnun þann 27. september 2018 og það síðara þann 19. 

desember.  

Ekki stendur til að setja inn lýsingar á þessum tveimur verkefnum í þessa framkvæmdaáætlun heldur 

mun verða birt lýsing á þeim í næstu útgáfu kerfisáætlunar.  

Einnig hefur eitt verkefni verið tekið tímabundið út af framkvæmdaáætlun, en það er verkefnið Styrking 

á suðurfjörðum Vestfjarðar sem til stendur að byrja framkvæmdir við árið 2020. 

Ástæður þess að verkefnið er tekið út eru meðal annars óvissa um forræði verkefnisins.   

Að auki hafa breyttar forsendur ásamt frekari kerfisgreiningum sem farið hafa fram eftir að drög að 

kerfisáætlun voru kynnt, leitt í ljós að mögulega verði breytingar á verkefninu frá því sem kynnt var í 

drögunum.  

Það skal tekið fram að Landsnet telur ennþá að verkefnið sé mikilvægt skref í því að auka 

afhendingaröryggi á Vestfjörðum. Þegar leist hefur verið úr þeim málum sem út af standa og ef 

verkefnið verður á forræði Landsnets, mun verkefnið fara aftur inn á framkvæmdaáætlun, þá annað 

hvort í kerfisáætlun, eða með umsókn um sérleyfi til Orkustofnunar.  

2.3 Verkefni í framkvæmd frá fyrra ári  
Stutt samantekt á framkvæmdum sem voru í gangi í byrjun yfirstandandi árs 2018 

2.3.1 Grundarfjarðarlína 2 

Verkefnið snýst um lagningu jarðstrengs á milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur sem mun auka 

afhendingaröryggi á Snæfellsnesi. Á Snæfellsnesi eru fjórir geislatengdir afhendingarstaðir, Vegamót, 

Vogaskeið, Grundarfjörður og Ólafsvík. Eftir lagningu strengsins verða þessir afhendingarstaðir 

hringtengdir. Strengurinn er 66 kV og verður tengdur í ný tengivirki á Grundarfirði og í Ólafsvík. 

Framkvæmdir hófust á árinu 2017 og áætluð spennusetning er vorið 2019. 

2.3.2 Jarðstrengur í Dýrafjarðargöng 

Samhliða byggingu Vegagerðarinnar á Dýrafjarðargöngum stendur Landsnet fyrir lagningu 132 kV 

jarðstrengs í göngin. Vegagerðin sér um framkvæmd strenglagningarinnar sem er kostuð af Landsneti. 

Með tilkomu strengsins verður hægt að auka afhendingaröryggi Breiðadalslínu 1 með því að leggja af 

kafla hennar sem liggur yfir Flatsfjall í um 750 metra hæð yfir sjávarmáli, þar sem aðstæður til viðhalds 



 

Framkvæmdir á yfirstandandi ári 

 

 

7 
 

og viðgerða eru erfiðar. Framkvæmdir við lagningu strengsins hófust í október 2017 og áætlað er að 

framkvæmdum ljúki í janúar 2020.  

2.4 Framkvæmdir á yfirstandandi ári 
Hér fer á eftir stutt lýsing á þeim verkefnum sem  ætlunin er að hefja framkvæmdir við á 

yfirstandandi ári, 2018.  

2.4.1 Kröflulí na 3 

Framkvæmdin er fólgin í byggingu nýrrar háspennulínu í meginflutningskerfinu sem mun hljóta nafnið 

Kröflulína 3. Línan sem er loftlína mun liggja á milli Kröflu og Fljótsdals.  Tilgangur með framkvæmdinni 

er að tryggja stöðugleika raforkukerfisins á Norður- og Austurlandi með betri samtengingu þessara 

landshluta og auka þannig öryggi raforkuafhendingar og gæði raforku. Framkvæmdin er mikilvægur 

hlekkur í styrkingu flutningskerfisins í heild þar sem um er að ræða mikilvæga styrkingu á milli 

framleiðslueininga á norðaustur- og austurhluta landsins.  

Kröflulína 3 mun gegna veigamiklu hlutverki með því að tengja virkjanaklasann á Norðausturlandi 

(Kröflustöð og Þeistareykjastöð) betur við Fljótsdalsstöð. Erfiðlega hefur reynst að reka 

jarðgufuvirkjanir einar og sér, án stuðnings frá vatnsaflsvirkjunum. Með öflugri (og tvöfaldri) tengingu 

við Fljótsdalsstöð er áhættan lágmörkuð. 

Eftir að Kröflulína 3 er komin í rekstur mun afhendingaröryggi á áhrifasvæði línunnar aukast til muna 

því með henni er komin önnur tenging inn á Austurland, til viðbótar við núverandi 132 kV tengingar 

sem eru annars vegar frá Sigöldu um Höfn í Hornafirði og hins vegar frá Kröflustöð. Nauðsynlegt er að 

halda þeim línum í rekstri auk Kröflulínu 3 til að ná fram bættu afhendingaröryggi fyrir svæðið. Það 

sama gildir fyrir Norðausturland en bætt tenging við Fljótsdalsstöð eykur afhendingaröryggi á því 

svæði.  

Fyrirhugað er að framkvæmdir við Kröflulínu 3 muni hefjast í lok árs 2018 og að þeim muni ljúka í lok 

árs 2020 

2.4.2 Ólafsvík ɀ tengivirki  

Verkefnið snýr að byggingu tengivirkis í svæðisbundna kerfinu á Snæfellsnesi. Tengivirkið er byggt í 

tengslum við lagningu jarðstrengs milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur. Með nýjum jarðstreng ásamt 

nýjum tengivirkjum á Grundarfirði og í Ólafsvík kemst á hringtenging á Snæfellsnesi sem gerir það að 

verkum að öryggi og áreiðanleiki afhendingar eykst þar sem almennir notendur munu ekki verða fyrir 

skerðingum á afhendingu rafmagns við bilanir á öðrum línum. 

Áætlað er að framkvæmdir muni hefjast á síðásta ársfjórðungi ársins 2018 og ljúki ári síðar. 

2.4.3 Nýr afhendingarstaður í Öræfum  

Verkefnið snýst um uppsetningu á nýjum afhendingarstað í meginflutningskerfinu í Öræfasveit. 

Núverandi afhendingarstaður Landsnets fyrir sveitina frá Skaftafelli að Lónsheiði er Hólar.  
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Áætlað er að notkun hjá viðskiptavinum RARIK í Öræfum muni aukast um a.m.k. 1 MW en við það mun 

kerfið frá Hólum í Öræfin yfirlestast bæði hvað varðar töp og spennufall. Því var ákveðið að reistur yrði 

nýr afhendingarstaður í Öræfum til að koma til móts við þessa auknu notkun á sem hagkvæmastan 

hátt.  

Fyrirhugað er að framkvæmdir hefjist í lok árs 2018 og að þeim ljúki á fyrrihluta ársins 2020. 

2.4.4 Tenging Húsavíkur 

Verkefnið snýr að uppsetningu á nýjum afhendingarstað fyrir raforku á Húsavík. Núverandi tenging 

Húsavíkur frá Laxá, Húsavíkurlína 1, er með allra elstu flutningslínum í kerfinu og hefur um nokkurn 

tíma staðið fyrir dyrum að endurnýja tenginguna við bæinn. Lausnin sem stendur til að framkvæma er 

að tengja bæjarfélagið frá nýjum afhendingarstað á iðnaðarsvæðinu á Bakka. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á síðari hluta árs 2019 og að þeim ljúki sama ár 2019. 

2.4.5 Stækkun Fitja 

Framkvæmdin felst í stækkun tengivirkisins Fitjar en HS Veitur hafa ákveðið að bæta við tveimur 60 

MVA spennum (132/33 kV) í aðveitustöðina Fitjar. Ráðist verður í stækkun byggingarinnar til að skapa 

rými fyrir spennana og annan nauðsynlegan búnað þar á meðal rofa sem Landsnet þarf að útvega. HS 

Veitur munu alfarið sjá um byggingarhlutann en hlutur Landsnets er eingöngu að útvega og setja upp 

132 kV rofabúnað ásamt tilheyrandi stjórn- og varnarbúnaði. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í febrúar 2018 og að þeim ljúki í ágúst sama ár. 

2.4.6 Spennuhækkun á Austurlandi 

Verkefnið snýr að hækkun rekstrarspennu lína og tengivirkja í svæðisbundna flutningskerfinu á 

Austfjörðum, frá Stuðlum í Reyðarfirði og að Eyvindará um Eskifjörð, úr 66 kV upp í 132 kV. Það er gert 

til þess að auka flutningsgetu í kerfinu, m.a. í þeim tilgangi að tryggja aðgengi fiskimjölsverksmiðja á 

svæðinu að innlendum endurnýjanlegum orkugjöfum. Ávinningur af verkefninu er að möguleg 

innmötun á Austfjarðarkerfið eykst um rúmlega 20 MW.  

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í byrjun árs 2019 og að þeim ljúki í lok árs 2020. 

2.5 Framkvæmdir 2019 

2.5.1 Hólasandslína 3 

Fyrirhuguð er bygging nýrrar 220 kV háspennulínu í meginflutningskerfinu á Norðurlandi. Línan, sem 

mun hljóta nafnið Hólasandslína 3, verður að hluta loftlína og að hluta lögð sem jarðstrengur og mun 

hún liggja á milli Akureyrar og Hólasands. Einnig inniheldur framkvæmdin byggingu á nýju 220 kV 

tengivirki á Hólasandi, ásamt byggingu á nýju 220 kV tengivirki á Akureyri sem mun tengjast núverandi 

132 kV virki. Tengivirkið á Rangárvöllum mun innihalda 220/132 kV aflspenni og spólu til útjöfnunar á 

launafli frá jarðstrengshluta línunnar. 
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Þegar línan verður komin í rekstur mun afhendingaröryggi á Eyjafjarðarsvæðinu aukast til muna þar 

sem við bætist ný og öflug tenging inn á svæðið sem einnig mun gefa möguleika á aukinni notkun 

innlendra endurnýjanlegra orkugjafa á svæðinu. Framkvæmdin skipar einnig drjúgan sess í 

uppbyggingu meginflutningskerfisins í heild, en Hólasandslína 3 er mikilvægur hlekkur í styrkingu 

tengsla sterkari hluta kerfisins á suðvesturhorninu við veikari hluta þess á Norðausturlandi.  

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir við lagningu línunnar hefjist í lok árs 2019 og að þeim ljúki í lok árs 

2021. 

2.5.2 Suðurnesjalína 2 

Verkefnið snýr að byggingu 220 kV flutningslínu á milli höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja. Um er að 

ræða aðra tengingu Suðurnesja við meginflutningskerfið en núverandi tenging er um Suðurnesjalínu 1 

sem er 132 kV loftlína á milli Hamraness í Hafnarfirði og Fitja í Reykjanesbæ. Ekki er um N-1 

afhendingaröryggi að ræða á Suðurnesjum þrátt fyrir að næg vinnslugeta sé á svæðinu, en vegna eðlis 

virkjana er eyjarekstur á Suðurnesjum illmögulegur. Því er nauðsynlegt að koma á annarri tengingu 

Suðurnesja við meginflutningskerfið á Suðvesturhorninu í þeim tilgangi að auka afhendingaröryggi á 

svæðinu.  

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í lok ársins 2019 og að þeim ljúki í byrjun ársins 2021. 

2.5.3 Ný tenging Fitjar - Stakkur 

Verkefnið, sem áður hét Fitjalína 3, snýst um lagningu 132 kV jarðstrengs frá tengivirkinu Fitjum í 

Reykjanesbæ og að tengivirkinu Stakki í Helguvík. Tilgangur tengingarinnar er að bæta tengingu Stakks 

við meginflutningskerfið, m.a. vegna fyrirhugaðs kísilvers Thorsil í Helguvík.  

Tímaáætlun verkefnisins er háð fyrirvörum í tengisamningi Landsnets við Thorsil, en núverandi áætlun 

gerir ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í lok árs 2019 og ljúki vorið 2021. 

2.5.4 Sauðárkrókur ɀ ný tenging 

Verkefnið snýr að byggingu nýrrar flutningslínu í svæðisbundna kerfinu á Norðurlandi vestra sem mun 

hljóta nafnið Sauðárkrókslína 2. Flutningslínan, sem verður 66 kV  jarðstrengur, mun liggja á milli 

Sauðárkróks og Varmahlíðar, þar sem hún tengist byggðalínunni. Línan er önnur tenging á milli þessara 

tveggja staða, en fyrir er Sauðárkrókslína 1, 66 kV loftlína frá Varmahlíð á Sauðárkrók, sem er eina 

núverandi tenging Sauðárkróks við flutningskerfið. Línan er orðin rúmlega 40 ára gömul og því 

mikilvægt að styrkja þessa tengingu. Einnig hefur 132/66 kV spennirinn í Varmahlíð takmarkandi áhrif 

á flutning til Sauðárkróks og verður honum skipt út fyrir spenni með hærri aflgetu. 

Áætlað er að framkvæmdir hefjist í byrjun árs 2019. Verklok eru áætluð á síðari hluta árs 2020. 
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2.5.5 Endurnýjun á Korpulínu 1 

Verkefnið snýr að strenglagningu línu í meginflutningskerfinu á höfuðborgarsvæðinu, en 

Reykjavíkurborg hefur óskað eftir því að Landsnet kanni möguleikann á því að setja Korpulínu 1 í 

jarðstreng þar sem byggðin hefur þróast á þann veg að hún er komin alveg upp að línunni. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 2019 og að þeim ljúki í lok sama árs. 

2.6 Framkvæmdir 2020 

2.6.1 Lyklafell - tengivirki  

Verkefnið snýr að byggingu nýs tengivirkis í meginflutningskerfinu í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. 

Fyrirhugað tengivirki verður staðsett við Lyklafell í landi Mosfellsbæjar og er framtíðarhlutverk þess að 

létta af tengivirkinu Geithálsi en þar hefur megintengipunktur höfuðborgarsvæðisins verið staðsettur 

um áratugaskeið. Hið nýja tengivirki verður byggt sem 220 kV tengivirki og mun það innihalda sex 

rofareiti. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á síðari hluta árs 2020 og að þeim ljúki með spennusetningu í 

byrjun árs 2022. 

2.6.2 Lyklafellslína 1 

Verkefnið snýr að byggingu nýrrar háspennulínu í meginflutningskerfinu. Línan sem er 220 kV loftlína 

mun liggja frá nýju tengivirki við Lyklafell og að tengivirkinu í Hamranesi.  Tilgangur með byggingu 

línunnar er að tryggja möguleika á niðurrifi Hamraneslína 1 og 2 og Ísallína 1 og 2.  Til þess að þetta 

verði kerfislega mögulegt þarf að reisa nýja línu frá Lyklafelli og að Hamranesi. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á síðari hluta árs 2020 og að þeim ljúki með spennusetningu í 

byrjun árs 2022. 

2.6.3 Nýr teinatengisrofi í álverinu í Straumsvík 

Verkefnið snýst um uppsetningu á rofa í aðveitustöð álversins í Straumsvík. Verkefnið tengist byggingu 

Lyklafellslínu 1, sem er ætlað að leysa af hólmi tvær línur, Hamraneslínur 1 og 2, sem liggja nú frá 

Geithálsi í Hamranes. Til þess að svo megi verða þarf tenging að vera til staðar milli teina í álverinu í 

Straumsvík svo aflflutningur geti orðið í gegnum spennustöð álversins inn í Hamranes og öfugt. 

Landsnet mun því setja upp rofabúnað fyrir tengingu á milli teinanna. Þessi tenging er nauðsynleg til 

að viðhalda áreiðanleika kerfisins eftir að Lyklafellslína 1 hefur tekið við hlutverki Hamraneslína 1 og 2. 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á fyrri hluta árs 2021 og að þeim ljúki í byrjun árs 2022. 

Verkefnið er fljótt í framkvæmd og er tímasett til að vera lokið tímanlega fyrir spennusetningu 

Lyklafellslínu 1 og niðurrif Ísallína 1 og 2 þar sem teinatengisrofinn er mikilvægur fyrir rekstur kerfis 

eftir þær framkvæmdir. 
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2.7 Framkvæmdir 2021 

2.7.1 Endurbætur á Vopnafjarðarlínu 1 

Verkefnið snýr að endurbótum á Vopnafjarðarlínu 1 sem er hluti af svæðisbundna flutningskerfinu á 

Austurlandi. Verkefnið gengur út á að breyta línunni, sem er 66 kV háspennulína,  er liggur frá 

tengivirkinu við Lagarfoss að tengivirki rétt við Vopnafjarðarbæ, í þeim tilgangi að auka 

afhendingaröryggi á Vopnafirði og einnig til að minnka slysahættu við rekstur og viðhald línunnar. Línan 

er tréstauralína og er heildarlengd rúmlega 58 km. Hún liggur meðfram Lagarfljóti og Jökulsá á Brú í 

Hróarstungu í átt til sjávar. Línan þverar Hellisheiði eystri, fer niður Skinnugil og upp Búrið, sem er afar 

torfarið og hættulegt á veturna.  

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á árinu 2021 og að þeim ljúki á sama ári.
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3 Lýsing verkefna á framkvæmdaáætlun 
Í þessum kafla má finna ítarlegar lýsingar á verkefnum sem eru á framkvæmdaáætlun Landsnets. 

Umfang lýsinga er misjafnt eftir því á hvaða stigi verkefnið er í undirbúningi eða framkvæmd og eins 

hvort um nýtt verkefni er að ræða eða ekki.  

3.1 Mat á valkostum 

Við mat á uppfyllingu markmiða raforkulaga, samræmi við stefnu stjórnvalda um uppbyggingu 

flutningskerfis raforku og stefnu um lagningu raflína ásamt umhverfisáhrifum valkosta er notast við 

sama mælikvarða og notaður er í langtímaáætlun um þróun meginflutningskerfisins og 

umhverfisskýrslu. Mælikvarðinn nær frá verulegum neikvæðum áhrifum og  til verulegra jákvæðra 

áhrifa. 

 

MYND 3-1 : MÆLIKVARÐI FYRIR ÞAÐ HVERNIG VALKOSTIR UPPFYLLA MARKMIÐ 

Mynd 3-1 sýnir myndrænt mat á því hvaða áhrif framlagðir valkostir eru taldir hafa á uppfyllingu 

markmiða raforkulaga. Mælikvarðinn er ýmist táknaður í orðum eða með táknum og er eftirfarandi: 

Veruleg neikvæð (--)  Neikvæð (-)  Óverulegt (0/-)  Veruleg jákvæð (++)  Jákvæð (+)  Óveruleg (0/+) 

3.2 Áhrif framkvæmda á tekjumörk og gjaldskrá 
Mat á gjaldskráráhrifum einstakra framkvæmda í framkvæmdaáætlun er vandasamt. Mikilvægar 

forsendur og fyrirvarar þurfa að fylgja slíku mati. Hér að neðan verður fjallað um hvernig mat á 

framkvæmda, bæði einstakra framkvæmda og allra fyrirhugaðra framkvæmda, færi fram.  

Almennt séð reiknar Landsnet ekki arðsemi eða gjaldskráráhrif einstakra verkefna nema þau leiði beint 

til aukningar á raforkuflutningi, jafnvel þótt að þau geti leitt af sér auknar tekjur fyrir Landsnet vegna 

stækkunar á eignastofni. Slíkir útreikningar eru háðir mikilli óvissu og eru háðir utanaðkomandi þáttum, 

sérstaklega öðrum framkvæmdum.  

Flestum verkefnum í svæðisbundna kerfinu og meginflutningskerfinu er ætlað að uppfylla markmið um 

öryggi, skilvirkni og gæði raforku og hafa ekki í för með sér beina aukningu á raforkuflutningi. Þessi 

verkefni eru þó forsenda þess að hægt sé að mæta auknum raforkuflutningi til framtíðar líkt og 

raforkuspá gerir ráð fyrir. Hefðbundnir arðsemisútreikningar hafa því ekki verið framkvæmdir fyrir 

verkefni sem falla undir þessa skilgreiningu en þess í stað þau metin sem heild í langtímaáætlun. 
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3.2.1 Áhrif fjárfestinga og tekjustofns á gjaldskrá 

Til þess að meta áhrif fjárfestinga á gjaldskrá vegna raforkuflutninga þarf að huga að tveimur þáttum, 

annars vegar hvernig orkuflutningur kemur til með að þróast og hins vegar hvernig tekjumörk 

flutningsfyrirtækisins þróast. Tekjumörk eru eins og orðið gefur til kynna þær tekjur sem félaginu er 

heimilt að innheimta af viðskiptavinum sínum og er þessum mörkum skipt upp í tvennt, annars vegar 

tekjumörk til dreifiveitna og hins vegar tekjumörk til stórnotenda. Nánari umfjöllun um tekjumörk og 

gjaldskrá er að finna í kafla 6 í langtímaáætlun og á heimasíðu Landsnets1. Samkvæmt raforkulögum 

setur Orkustofnun Landsneti tekjumörk sem byggjast á eftirfarandi þáttum: 

¶ Rekstrarkostnaður: Rekstrarkostnaði má skipta í tvennt. Annars vegar í almennan 

rekstrarkostnað sem reiknast sem meðaltal rekstrarkostnaðar hjá félaginu fyrir tiltekið tímabil 

og hins vegar viðbótar rekstrarkostnað sem verður til vegna nýrra flutningseininga sem teknar 

eru í notkun hjá félaginu. Í dag nemur viðbótar rekstrarkostnaður 2% af stofnvirði nýrra 

eininga. 

¶ Arður: Arði má líkt og rekstrarkostnaði skipta í tvennt, arð af eignastofni og arð af 

veltufjáreignum. Arður af eignastofni er reiknaður út frá arðsemi (WACC) sem er reiknuð og 

birt af Orkustofnun. Arður af veltufjáreignum er reiknaður sem arður af 20% af tekjumörkum 

seinasta árs á undan.  

¶ Afskriftir: Tengivirki eru afskrifuð á 40 árum en háspennulínur, þar með taldir jarðstrengir, eru 

afskrifaðar á 50 árum. Annar búnaður, svo sem stjórn- og varnarbúnaður, er afskrifaður á 20 

árum. 

Allar fjárfestingar í flutningskerfinu hafa áhrif á tekjumörk og í framhaldinu á gjaldskrá. Að því gefnu að 

aðrar stærðir (arður, gengi krónu gangvart dollara og raforkuflutningur) haldist óbreyttar þá hefur 

Landsnet svigrúm til að fjárfesta árlega sem nemur afskriftum á eignastofni til að gjaldskrá haldist 

óbreytt. Í því tilviki sem fjárfestingar jafngilda afskriftum helst eignastofn óbreyttur milli ára. 

Fjárfestingar umfram afskriftir stækka því eignastofn félagsins og hækka þannig tekjumörk. Hærri 

tekjumörk leiða svo til gjaldskrárhækkana ef ekki kemur til aukinn raforkuflutningur.  

Stökum fjárfestingum getur fylgt aukinn raforkuflutningur sem getur vegið upp á móti stækkun 

eignastofnsins og komið í veg fyrir hækkun eða jafnvel lækkað gjaldskrá. Þetta á sérstaklega við þegar 

um nýja starfsemi á borð við stórnotanda eða virkjun er að ræða. Kostnaðarsamari útfærslur á 

fjárfestingum á borð við jarðstrengi, lengri línuleiðir o.s.frv. leiða til meiri hækkunar á tekjumörkum en 

ódýrari útfærslur. Kostnaðarsamari útfærslur hækka því gjaldskrá félagsins. 

3.2.2 Óvissa vegna innbyrðis háðra þátta 

Í umfjöllun um fjárhagslegar upplýsingar um valkosti er reynt að draga fram hvaða áhrif 

framkvæmdirnar hafa á tekjumörk Landsnets. Áhrif einstakra fjárfestinga á tekjumörk eru fyrirfram 

nokkuð ljós en það er ýmsum vandkvæðum háð að draga fram hver áhrif framkvæmdana eru á 

gjaldskrá félagsins. Mat á áhrifum einstakra framkvæmda á gjaldskrá er háð mörgum utanaðkomandi 

                                                           
1 www.landsnet.is -> UM OKKUR -> FJÁRMÁL -> Tekjumörk Landsnets 

http://www.landsnet.is/
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þáttum og takmörkunum sem er nauðsynlegt að hafa í huga. Hér að neðan er fjallað um nokkra 

óvissuþætti.  

Breytingar á raforkuflutningi spila verulegan þátt í gjaldskrárútreikningum og um þróun þeirra er erfitt 

að spá af nákvæmni en forsendur raforkuflutnings eru fengnar úr Raforkuspá sem Orkustofnun gefur 

út.  

Í flestum tilvikum er ekki unnt að rekja breytingar á flutningsmagni í kerfi Landsnets til einstakra 

verkefna. Verkefni eru yfirleitt lengur en eitt ár í framkvæmd en fjárfestingin er þó ekki tekinn inn í 

tekjumörk og þar af leiðandi gjaldskrárútreikninga fyrr en hún er spennusett. Þetta hefur í för með sér 

stökk í tekjumörkum á móti jöfnum vexti í raforkuflutningi. Áhrif á gjaldskrá einstakra verkefna væru 

því einungis metinn með tillits til almennra breytinga á flutningsmagni í kerfinu í heild og þá einungis á 

spennusetningarárinu, en þetta væri þó yfirleitt ekki í samhengi við framkvæmdartíma verkefna sem 

getur spannað nokkur ár.  

Ekki er óalgengt að fleiri en eitt verkefni séu tekin í notkun á tilteknu ári. Þegar svo er gæfi það ranga 

mynd af gjaldskráráhrifum að skoða hverja framkvæmd eina og sér því vöxtur í raforkuflutningi er 

óháður hverri einstakri framkvæmd. Séu til dæmis teknar í notkun tvær einingar mætti ekki tvítelja 

almennu aukninguna í flutningsmagni sem kæmi á móti hækkun á tekjumörkum.  

Það er því nauðsynlegt að horfa á heildaráhrif breytinga á tekjumörkum í samhengi við aðrar 

fjárfestingar, breytingar á raforkuflutningi og eins yfir lengra tímabil til að meta gjaldskrárþróun.  

Í ljósi ofangreindra annmarka hefur Landsnet ekki metið gjaldskráráhrif einstakra framkvæmda. Því er 

bent á umfjöllum um mögulega gjaldskrárþróun í kafla 6 í langtímaáætlun þar sem gjaldskrármálum 

eru gerð betri skil. 

3.3 Verkefni í framkvæmd frá fyrra ári  
Þessi kafli inniheldur stutta lýsingu á verkefnum sem voru í gangi í byrjun árs 2018. Lýsing verkefna í 

þessum kafla inniheldur ekki valkostagreiningu eins og gildir um aðrar framkvæmdarlýsingar, þar sem 

kaflinn er fyrst og fremst ætlaður til upplýsingar um verkefni sem eru langt komin í framkvæmd.  

3.3.1 Grundarfjarðarlína 2 

Lagning 66 kV jarðstrengs á milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur. 

Atriði Lýsing 

Verkefnalýsing Lína: Jarðstrengur 240 mm2, 26 km. Flutningsgeta 40 MVA  

Tímaáætlun  Framkvæmdir hófust: 2017 
Spennusetning: Vor 2019 
Breyting frá upphaflegri áætlun: Verkefninu seinkaði, átti 
upphaflega að hefjast árið 2016. 

Uppruni verkefnis Svæðisbundin kerfi. Helstu ástæður verkefnis voru lágt 
afhendingaröryggi afhendingarstaða á Snæfellsnesi. 

Leyfi Orkustofnunar Kerfisáætlun 2015-2024 

Heildarkostnaður verkefnis Áætlaður heildarkostnaður verkefnis: 1.000 mkr. 
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Breytingar á umfangi verkefnis Óbreytt umfang 

Annað Spennusetning á strengnum verður þegar tengivirki í Ólafsvík er 
tilbúið, áætlað vorið 2019. Lagningu strengsins verður lokið 
umtalsvert fyrr. 

TAFLA 3-1 : GRUNDARFJARÐARLÍNA 2 

3.3.2 Jarðstrengur í Dýrafjarðargöng 

Verkefnið snýr að lagningu 132 kV jarðstrengs í Dýrafjarðargöng 

Atriði Lýsing 

Verkefnalýsing Lína: Lagning 132 kV jarðstrengs í Dýrafjarðargöng sem Vegagerðin 
byggir. 

Tímaáætlun  Framkvæmdir hófust: Október 2017 
Framkvæmdum lýkur: Janúar 2020 
Áætluð spennusetning: Október 2025 
Breyting frá upphaflegri áætlun: Engin breyting 

Uppruni verkefnis Verkefnið er liður í styrkingu flutningskerfisins á Vestfjörðum í 
þeim tilgangi að auka afhendingaröryggi á svæðinu. Ástæða þess 
að ákveðið var að ráðast í verkefnið strax, var sú að nýta glugga 
sem opnaðist við framkvæmd Vegagerðarinnar við göngin. 

Leyfi Orkustofnunar Verkefnið var kynnt í kerfisáætlun 2016-2025 sem synjað var af 
Orkustofnun. Því var sótt um leyfi fyrir framkvæmdinni skv. 
þágildandi 2. mgr. 9. gr. raforkulaga nr. 65/2003, sbr. 6. gr. laga nr. 
26/2015  og var Landsneti veitt leyfi Orkustofnunar þann 11. 
janúar 2018. 

Heildarkostnaður verkefnis 285 mkr. 
 

Breytingar á umfangi verkefnis Engar breytingar hafa orðið á umfangi verkefnis 

Annað Ekki hefur ennþá verið tekin lokaákvörðun um hvenær 
jarðstrengurinn verður spennusettur, en núverandi viðmið er að 
spennusetning fari fram eigi síðar en þegar afskriftartíma 
Breiðadalslínu 1 lýkur árið 2025. 

TAFLA 3-2 : JARÐSTRENGUR Í DÝRAFJARÐARGÖNG 

3.4 Framkvæmdir á yfirstandandi ári 2018 
Í þessum kafla má finna lýsingu á þeim verkefnum sem til stendur að byrja verklegar framkvæmdir á á 

árinu 2018.  

3.4.1 Kröflulína 3 

Framkvæmdin er fólgin í byggingu nýrrar háspennulínu í meginflutningskerfinu sem mun hljóta nafnið 

Kröflulína 3 (KR3). Línan sem er loftlína mun liggja á milli Kröflu og Fljótsdals.  Tilgangur með 

framkvæmdinni er að tryggja stöðugleika raforkukerfisins á Norður- og Austurlandi með betri 

samtengingu þessara landshluta og auka þannig öryggi raforkuafhendingar og gæði raforku. 

Framkvæmdin er mikilvægur hlekkur í styrkingu flutningskerfisins í heild þar sem um er að ræða 

mikilvæga styrkingu á milli framleiðslueininga á norðaustur- og austurhluta landsins.  

Kröflulína 3 mun gegna veigamiklu hlutverki með því að tengja virkjanaklasann á Norðausturlandi 

(Kröflustöð og Þeistareykjastöð) betur við Fljótsdalsstöð. Erfiðlega hefur reynst að reka 
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jarðgufuvirkjanir einar og sér, án stuðnings frá vatnsaflsvirkjunum. Með öflugri (og tvöfaldri) tengingu 

við Fljótsdalsstöð er áhættan lágmörkuð. 

Í dag eru Norðausturland og Austurland tengd með 132 kV háspennulínu, Kröflulínu 2, sem er hluti af 

hringtengdu línukerfi sem rekið er á 132 kV spennu, s.k. byggðalínu, sem reist var í áföngum á árunum 

1972 til 1984. Um árabil hafa flutningstakmarkanir og óstöðugleiki verið mikið vandamál í rekstri 

byggðalínunnar og eru skerðingar á orkuafhendingu farnar að vera tíðari. Nú er svo komið að ástandið 

er farið að hamla atvinnuuppbyggingu, rafvæðingu fiskiðjuvera og virkni raforkumarkaðar. 

Eftir að Kröflulína 3 er komin í rekstur mun afhendingaröryggi á áhrifasvæði línunnar aukast til muna, 

því að með henni er komin önnur tenging inn á Austurland, til viðbótar við núverandi 132 kV tengingar 

sem eru annars vegar frá Sigöldu um Höfn í Hornafirði og hins vegar frá Kröflustöð. Nauðsynlegt er að 

halda þeim línum í rekstri auk Kröflulínu 3 til að ná fram bættu afhendingaröryggi fyrir svæðið. Það 

sama gildir fyrir Norðausturland en bætt tenging við Fljótsdalsstöð eykur afhendingaröryggi á því 

svæði.  

Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er langtímaáætlun kerfisáætlunar, en Kröflulína 3 er ein af þeim sjö línum sem 

eru sameiginlegar öllum greindum valkostum í langtímaáætlun um þróun meginflutningskerfisins. Það 

er niðurstaða Landsnets, með tilliti til valkostagreiningar í langtímaáætlun og umhverfismats 

áætlunarinnar, að ráðast fyrst í framkvæmdir á þeim sjö línuleiðum sem eru sameiginlegar í öllum 

valkostum.  

Upprunaleg afgreiðsla verkefnis 

Verkefnið var upprunalega afgreitt í apríl 2016 með kerfisáætlun 2015-2024. Ekki hafa orðið neinar 

teljandi breytingar á umfangi verkefnisins frá þeim tíma.  

Umfang verkefnis 

Krafla ς Fljótsdalur, loftlína  

Raflína 220 kV loftlína alla leið, 122 km 

Tengivirki Uppsetning á einum rofareit í tengivirkinu í Fljótsdal. 

Gert var ráð fyrir tengingu línunnar í nýju 220 kV 

tengivirki við Kröflu sem tekið var í rekstur haustið 

2017. 

TAFLA 3-3 : KR3 - UMFANG VERKEFNIS 

Mat á umhverfisáhrifum línulagnarinnar er lokið og hefur  Skipulagsstofnun gefið álit sitt um mat á 

umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 106/2000.  

Í megindráttum tekur Skipulagsstofnun undir niðurstöðu Landsnets um væntanleg umhverfisáhrif, fyrir 

utan að stofnunin telur að ásýndarbreytingar vegna framkvæmdarinnar og þar með áhrif á landslag, 

útivist og ferðamennsku verði neikvæðari en niðurstaða matsskýrslu gefur til kynna. 
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Í matsskýrslu Landsnets var lagt mat á ýmsa valkosti, m.a. jarðstrengslagnir á ákveðnum svæðum á 

línuleiðinni, með hliðsjón af leiðbeiningum Skipulagsstofnunar.  

Með tilliti til tæknilegra takmarkana getur jarðstrengur á línuleiðinni milli Kröflu og Fljótsdals að 

hámarki orðið 15 km.  Yrði það svigrúm hins vegar nýtt takmarkar það möguleika á jarðstrengslagningu 

á leiðinni frá Blönduvirkjun að Kröflu.  Það er  ljóst að á þeirri leið þarf hluti fyrirhugaðrar Hólasandslínu 

3, í nágrenni við Akureyrarflugvöll að vera í forgangi þegar kemur að ákvörðunum um hvar skuli ráðast 

í lagningu jarðstrengja, m.a. með tilliti til stefnu stjórnvalda um lagningu raflína.  Þrátt fyrir að 

niðurstaða matsins leiddi í ljós að áhrif á ásýnd og landslag á þessum svæðum yrðu minni af jarðstreng 

en loftlínu var ákveðið að leggja loftlínu fram sem aðalvalkost.  Það var m.a. gert með tilliti til 

takmarkanna á hámarkslengd jarðstrengja, að ekki var um að ræða verulegan mun áhrifa, auk stefnu 

stjórnvalda um lagningu raflína.  

Rökstuðningur fyrir verkefninu 

Til að rökstyðja verkefnið er litið til þess hvernig línulögnin uppfyllir markmið þau sem sett eru fram í 

raforkulögum og þess hvernig verkefnið uppfyllir stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. 

 Lýsing 

Lýsing 220 kV loftlína frá Fljótsdalsstöð að Kröflu. Samtals 

122 km leið. Uppsetning á einum rofareit í tengivirki 

við Fljótsdalsstöð 

Hagkvæmni Sjá umfjöllun um hagrænt mat á valkostum í 

langtímaáætlun kerfisáætlunar, kafli 5.5 

Kostnaður 7.925 mkr. 

Öryggi Verulega jákvæð áhrif   

Skilvirkni Verulega jákvæð áhrif  

Gæði Verulega jákvæð áhrif   

Áreiðanleiki afhendingar Verulega jákvæð áhrif 

Samræmi við stefnu um línutegund Í fullu samræmi  

Samræmi við almenn atriði í  stefnu stjórnvalda Í fullu samræmi 

TAFLA 3-4 : KR3 - RÖKSTUÐNINGUR VERKEFNIS 

Tafla 3-4 sýnir niðurstöðu mats á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið raforkulaga, samkvæmt 

mælikvarða sem lýst er í kafla 3.1, og mat á því hvort verkefnið sé í samræmi við stefnur stjórnvalda. 

Einnig inniheldur hún fjárhagslegar upplýsingar um verkefnið. Matinu er lýst nánar í Tafla 3-7, Tafla 

3-8, Tafla 3-10 og Tafla 3-11. 

Lýsing á framkvæmd 
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Verkefnið felst í lagningu 220 kV loftlínu frá tengivirki við Kröflu að tengivirki í Fljótsdal. Í tengslum við 

tengingu Þeistareykja við meginflutningskerfið var byggt 220 kV tengivirki við Kröflu og tekið í rekstur 

í október 2017. Gert er ráð fyrir tengingu Kröflulínu 3 þar. Til að tengja hinn enda línunnar verður einum 

220 kV rofareit bætt við tengivirkið í Fljótsdal. 

Raflína 

Atriði Lýsing 

Tegund Loftlína 

Fjöldi 1 

Lengd  122 km 

Nafnspenna  220 kV 

Flutningsgeta  550 MVA 

TAFLA 3-5 : KR3 - LÝSING FRAMKVÆMDAR 

Mastragerð 

Línan verður að stærstum hluta borin uppi af svokölluðum M-röramöstrum, að undanskildum 

hornmöstrum og línuenda við Fljótsdal.  

 

MYND 3-2 : STAGAÐ RÖRAMASTUR AF M-GERÐ 

 

Mynd 3-2 sýnir teikningu af þeirri mastragerð sem lýsingin miðast við. Þau eru af sömu gerð og möstur 

í nýlegum línum frá Kröflu að Bakka við Húsavík. Stöguð M-möstur hafa reynst vel í íslenskri veðráttu. 

Í háspennulínu sem þessari er hvert mastur staðsett og hannað sérstaklega miðað við aðstæður. 

Möstrin eru því misjöfn að hæð. Stöðluð 220 kV burðarmöstur af M-gerð eru á bilinu 16 til 30 metrar 

að hæð með um 20 metra breiðri ofanáliggjandi brú (þverslá), sem upphengibúnaður og leiðarar 

línunnar hanga í. Möstrin standa á tveimur fótum sem settir eru á steyptar undirstöður og síðan eru 

möstrin stöguð með átta stögum. 

Yfirlitsmynd línuleiðar 
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MYND 3-3 : LÍNULEIÐ KRÖFLULÍNU 3, Í MEGINDRÁTTUM MEÐFRAM KRÖFLULÍNU 2 

Mynd 3-3 sýnir yfilitsmynd af áætlaðri línuleið Kröflulínu 3. Línuleiðin fylgir að mestu núverandi 

línuleið Kröflulínu 2.  

Tengivirki við Fljótsdalsstöð (breyting) 

Setja þarf upp einn nýjan rofareit í tengivirkinu við Fljótsdalsstöð.  

Atriði Lýsing 

Spennustig í tengivirki  220 kV 

Fjöldi nýrra rofareita í tengivirki 1 x 220 kV 

TAFLA 3-6 : KR3 - BREYTING Í FLJÓTSDALSSTÖÐ 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í lok árs 2018  og að þeim ljúki í lok árs 2020. Spennusetning 

línunnar er áætluð í lok árs 2020. 

 

Fjárhagslegar upplýsingar um verkefni 

2018 2019 2020

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun fyrir Kröflulínu 3

 Lýsing 
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Valkostagreining 

Nokkrir valkostir voru teknir til skoðunar í umhverfismati verkefnisins. Til upplýsingar er vísað til skýrslu 

um umhverfismatið og álit Skipulagsstofnunar á heimasíðu Skipulagsstofnunar.2 

Markmið raforkulaga 

Framkvæmd var greining á því hvernig framlagður valkostur uppfyllir markmið raforkulaga.  

Mælikvarðar Umsögn Stig 

Öryggi Samtenging 220 kV kerfa á Austurlandi og 
Norðausturlandi stóreykur öryggi beggja kerfishluta. 
Einnig verður tvöföld tenging þar á milli, þótt  önnur sé á 
lægra spennustigi. 

++ 

Áreiðanleiki afhendingar Áreiðanleiki afhendingar til notenda eykst, einkum á 
Bakka þar sem kerfið mun betur njóta stuðnings véla í 
Fljótsdalsstöð. 

++ 

                                                           
2 http://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/alit-
skipulagsstofnunar/nr/744#alit 

Heildarfjárfestingarkostnaður 7.925 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Á ekki við  

Áhrif á flutningstöp Minnkun um 73% frá grunntilfelli 

Áhrif á stórnotendur  

Hækkun á rekstrarkostnaði 120,3 mkr. 

Aukning á afskriftum 120,3 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 393,2 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 633,7 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 7,7% 

Áhrif á dreifiveitur  

Hækkun á rekstrarkostnaði 38,2 mkr. 

Aukning á afskriftum 38,2 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 132,5 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 209,0 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 4,0% 

TAFLA 3-7 : KR3 - FJÁRHAGSLEGAR UPPLÝSINGAR 
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Gæði raforku Sameinað 220 kV kerfi á Austur og Norðausturlandi verður 
sterkur kjarni til að styrkja kerfið út frá í framhaldinu, 
hærra skammhlaupsafl á Norðausturlandi. 

++ 

Skilvirkni Minnkar flutningstöp, tengir betur saman virkjanasvæði 
með meiri flutningsgetu á milli og eykur sveigjanleika í 
flutningi og rekstri virkjana. 

++ 

TAFLA 3-8 : KR3- UPPFYLLING MARKMIÐA 

Framkvæmdin hefur verulega jákvæð áhrif á öll markmið. 

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

Í þeim tilgangi að leggja mat á áhrif framkvæmdarinnar á flutningstöp eru hlutfallsleg flutningstöp um 

núverandi flutningslínu, Kröflulínu 2 (KR 2), skilgreind sem grunntilfelli. Þau töp eru svo borin saman 

við áætluð töp á línuleiðinni eftir að ný lína hefur verið byggð og rekin, annars vegar hliðtengd í 

samrekstri með núverandi línu og hins vegar með núverandi línu ekki í rekstri.  

 

MYND 3-4 :  FLUTNINGSTÖP SEM FALL AF FLUTTU AFLI 

MYND 3-4 sýnir hlutfallsleg flutningstöp á línuleiðinni á milli Kröflu og Fljótsdals sem fall af fluttu 

raunafli. Núverandi flutningslína á línuleiðinni, Kröflulína 2, sem er 132 kV loftlína er notuð sem 

grunnviðmið. Hitaflutningsmörk hennar eru um 150 MW en til samanburðar við valkosti eru fræðileg 

töp útreiknuð áfram upp í 250 MW og sýnd á grafinu sem strikalína. Við 50 MW flutning eru töpin í 

grunntilfellinu 1,1%, 2,2% við 100 MW flutning, 3,3% við 150 MW flutning og væru fræðilega 4,4% við 
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200 MW flutning. Í tilfelli þar sem ný flutningslína er rekin í samrekstri við núverandi flutningslínu eru 

töpin talsvert minni, frá 0,3% við 50 MW, 0,6% við 100 MW og 0,9% og 1,2% við 150 og 200 MW. Þetta 

er heildarminnkun tapa um 73% frá grunntilfellinu. Í þeim tilfellum þegar ný flutningslína er rekin ein 

og sér og núverandi flutningslína er ekki í rekstri, þá eru töpin 0,4% við 50 MW flutning, 0,8% við 100 

MW flutning,  1,2% við 150 MW og 1,6% við 200 MW flutning um línuna. Þetta svarar til minnkunar á 

flutningstöpum um 64% frá grunntilfelli.   

Niðurstaða mats á því hvaða áhrif framkvæmdin hefur á flutningstöp er sú að ný loftlína á línuleiðinni 

minnkar töp um 64% til 73%, eftir því hvort um samrekstur með núverandi Kröflulínu 2 sé að ræða eða 

ekki.  

Áhrif framkvæmdar á  afhendingaröryggi 

Landsnet setur sér markmið er varða áreiðanleika og afhendingaröryggi flutningskerfis á ársgrundvelli 

með mælingu þriggja stuðla. Þessir stuðlar eru straumleysismínútur (SMS, stuðull um meðaltíma 

skerðingar í mín/ári), stuðull um rofið álag (SRA, MW/MWár) og kerfismínútur (mælikvarði á umfang 

truflana eða orkuskerðing sem hlutfall af hámarksafli veitu í mínútum). Mælingar á stuðlunum byggjast 

á truflanaskráningu Landsnets og koma fram í Frammistöðuskýrslu Landsnets ár hvert. Markmið 

Landsnets fyrir þessa stuðla eru birt í töflu ásamt útreiknuðum áhrifum á stuðlana vegna byggingar 

Kröflulínu 3. Þegar horft er til stuðlana er mikilvægt að hafa í huga að stuðlarnir eru fyrst og fremst 

hugsaðir til að meta framistöðu flutningskerfisins aftur í tímann þar sem í útreikningum á þeim spila 

þættir sem ekki er hægt eða illmögulegt er að hafa stjórn á eins og veður, mannleg mistök, óvalvísi 

afleiddra truflana og fleira í þeim dúr.  

 

 

Markmið 2017 (2016)  Áætluð áhrif vegna 
KR 3  

Stuðull um rofið álag (SRA) Undir 0,85 0,93 (0,39)  10% lækkun 

Stuðull um meðallengd 
skerðingar, straumleysismínútur 
(SMS) 

Undir 50 42,5 (5,1)  Fækkun um 0,026 
mínútur 

Kerfismínútur (KM) Engin truflun 
lengri en 10 
kerfismínútur 

Engin truflun 
lengri en 10 
kerfismínútur 

Óveruleg áhrif 

TAFLA 3-9 : MARKMIÐ LANDSNETS UM AFHENDINGARÖRYGGI OG MÖGULEG ÁHRIF KRÖFLULÍNU 3 

Áreiðanleiki raforkuafhendingar til notenda og móttöku orku frá virkjunum á svæðinu batnar með 

tilkomu Kröflulínu 3, KR3.  Nýja línan mun auka flutningsgetu á þessum kafla byggðalínuhringsins og 

bæta afhendingaröryggi þar sem byggðalínuhringurinn er með tilkomu hennar orðinn tvöfaldur á þessu 

svæði og áhrif einstakra truflana ættu því að vera mun umfangsminni en áður. 

Á árunum 2007-2016 hefur Kröflulína 2 (KR2) farið níu sinnum úr rekstri vegna fyrirvaralausra truflana 

og 25 sinnum vegna viðhalds.  Að meðaltali hefur KR2 verið úti rúmlega 3,5 klukkustundir á ári síðustu 

10 árin vegna fyrirvaralausra rekstrartruflana og tæplega 38 klukkustundir á ári vegna viðhalds. Á 

síðustu 10 árum hafa verið fimm truflanir á KR2 sem hafa valdið skerðingum sem samsvara 1,3 GWh.  
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KR3 og KR2 liggja á milli sömu tengipunkta í kerfinu, þannig að truflanir og viðhald á KR2 ættu með 

tilkomu KR3 að hafa mun minni áhrif á afhendingaröryggið á Norðurlandi en nú. 

Hér hefur áreiðanleiki eða ótiltæki verið reiknað á þeim afhendingastöðum sem verða fyrir beinum 

áhrifum með tilkomu Kröflulínu 3.  Niðurstaða þessara reikninga er eftirfarandi: 

- SRA: Stuðull um rofið álag (SRA) er stuðull sem Landsnet hefur sett sér markmið um.  Truflanir 

síðustu 10 ára á KR2 hafa valdið skerðingu sem jafngildir um 0,09 MW/MWár í SRA stuðlinum 

fyrir landið í heild en markmið Landsnets er að þessi stuðull sé undir 0,85 MW/MWár.  Ný lína 

við hlið KR2 gæti því að lágmarki lækkað SRA-stuðulinn sem þessu nemur sem er rúmlega 10% 

lækkun. Truflanir á öllu Norðausturlandi síðastliðin 10 ár hafa valdið skerðingu sem jafngildir 

um 0,17 MW/MWár, hægt er að reikna með að tilkoma KR3 hafi áhrif á truflanir á öllu 

Norðurlandi og geti haft áhrif á SRA til lækkunar. 

- SMS: Með tilkomu nýrrar línu ætti straumleysismínútum á landinu að fækka að meðaltali um 

0,026 mínútur á ári. 

- KM: Engin truflun á Norðurlandi á síðustu 10 árum hefur farið yfir 10 kerfismínútur en markmið 

Landsnets er að engar slíkar truflanir eigi sér stað í kerfinu.  Ætla má því að tilkoma KR3 muni 

lítið fækka truflunum sem eru yfir 10 kerfismínútur en líkur á slíkum truflunum ættu þó að 

minnka. Slíkar truflanir eru fátíðar eins og kemur fram í Frammistöðuskýrslu Landsnets. 

KR3 er fyrsti áfangi í stærri áætlun um 220 kV endurnýjun á byggðalínunni sem miðað er við að nái frá 

Blöndu að Fljótsdal. Með tilkomu þessara lína mun heildaráreiðanleiki flutningskerfisins aukast til 

muna. 

Samræmi við stefnu stjórnvalda um línugerð 

 Umsögn Stig 

Innan þéttbýlis? Línuleið er ekki innan þéttbýlis  0 

Nærri flugvelli? Línuleið liggur ekki nærri flugvelli  0 

Liggur um þjóðgarð? Loftlína liggur um þjóðgarð á 150 m löngum 
kafla. 

+ 

Fer um annað friðland? Línuleið liggur ekki um friðlönd  0 

Kostnaður við jarðstreng meiri en 2x 
loftlína. 

Kostnaður er 4-5 x meiri en við loftlínu (háð 
lengd). 

-- 

TAFLA 3-10 : KR3 - SAMRÆMI VIÐ STEFNU UM LÍNUGERÐ 

Línuleiðin er innan þjóðgarðs á 150 m löngum kafla og var þar metinn jarðstrengur. Kostnaður við 

jarðstrenginn er metinn 4-5 sinnum meiri en við loftlínu og því fellur jarðstrengur ekki að 

kostnaðarviðmiði í stefnunni, auk þess sem umhverfislegur ávinningur af jarðstrengslögn var óviss.  

Samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

 Umsögn Stig 
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N-1 afhendingaröryggi á öllum 
afhendingarstöðum í meginflutningskerfinu 
fyrir 2030. 

Framkvæmdin er mikilvægur þáttur í að tryggja 
fullt N-1 afhendingaröryggi á byggðalínusvæðinu  

++ 

Innviðauppbygging mætir þörfum fyrir 
orkuskipti. 

Framkvæmdin stuðlar að því að flutningskerfið sé 
í stakk búið að mæta þörfum fyrir orkuskipti, 
sérstaklega þegar er litið til notkunar 
fiskimjölsverksmiðja á Austurlandi á raforku. 

++ 

Heildstætt mat á ávinningi jarðstrengslagna í 
kerfi þar sem hámarkslengd jarðstrengskafla 
er takmörkunum háð. 

Tæknilegar takmarkanir á lengd jarðstrengja. 
Ávinningur metin heildstætt með Hólasandslínu 3 
og Blöndulínu 3 

++ 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og 
minjum í 61. gr. náttúruverndarlaga. 

Línan mun raska eldhrauni og votlendi á hluta 
leiðarinnar. Við hönnun línuleiðar hefur verið og 
er reynt að forðast rask eins og frekast er unnt og 
verður gert enn frekar við nánari útboðshönnun. 

+/- 

Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum 
með þróun nýrra flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif 
séu sem minnst. 

Mastragerðir sem verða notaðar hafa þótt hafa 
minni neikvæð sjónræn áhrif en grindarmöstur 
sem hafa verið notuð víða.  Á nokkrum stöðum 
víkur línan frá eldri línu (KR2) til að draga úr 
sjónrænum áhrifum. 

+/- 

Línugötur í lágmarki. Raska ekki ósnortnu 
svæði ef aðrar lausnir eru færar m.a. m.t.t. 
kostnaðar og umhverfisáhrifa. 

Ný lína mun liggja að mestu samhliða núverandi 
Kröflulínu 2 og nýta eftir því sem kostur er 
núverandi línuslóð.  Þar sem vikið er frá 
núverandi línu er það til þess fallið að draga úr 
sjónrænum áhrifum sbr. lið hér að framan. 

+/- 

Jarðstrengi skal leggja svo sem kostur er 
meðfram vegum. 

Á ekki við 0 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni 
flutningsþörf ef aðstæður leyfa. 

Núverandi línuleið fylgt að mestu +/- 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að 
tryggja það 

Eykur afhendingaröryggi á byggðalínusvæðinu ++ 

Styrking og uppbygging m.t.t. þarfa allra 
landsmanna. 

Hluti af styrkingu á  meginflutningskerfi. ++ 

Flutningstakmarkanir hafi ekki áhrif á 
aðgengi  

Horft verði til viðskiptahagsmuna. 

Dregur úr flutningstakmörkunum á áhrifasvæði 
línunnar. 

++ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til 
kaupanda. 

Sjá umfjöllun í langtímaáætlun kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á gjaldskrá,  kafli 6. 

++ 

TAFLA 3-11 : KR3 - SAMRÆMI VIÐ ALMENN ATRIÐI Í STEFNU 

Framkvæmdin hefur ýmist óveruleg eða verulega jákvæð áhrif á almenn atriði í stefnu stjórnvalda um 

uppbyggingu flutningskerfis raforku.  

Af þessu má draga þá ályktun að framkvæmdin sé í fullu samræmi við stefnu stjórnvalda um 

uppbyggingu flutningskerfis raforku, bæði hvað varðar línugerð og önnur almenn atriði í stefnunni. 
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Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Umhverfisþættir Aðalvalkostur  

Land Óveruleg (-/0) 

Landslag/ásýnd Veruleg (--) 

Jarðminjar Neikvæð (-) 

Lífríki Neikvæð (-) 

Vatnafar Óveruleg (-/0) 

Menningarminjar Neikvæð (-) 

Atvinnuuppbygging Veruleg (++) 

Ferðaþjónusta Neikvæð (-) 

TAFLA 3-12 : KR3 - MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM 

Helstu neikvæðu umhverfisáhrif Kröflulínu 3 eru á landslag og ásýnd, jarðminjar, lífríki og 

ferðaþjónustu. Jákvæð áhrif eru á atvinnuuppbyggingu.  
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3.4.2 Ólafsvík ɀ tengivirki  

Verkefnið snýr að byggingu tengivirkis í svæðisbundna kerfinu á Snæfellsnesi. Tengivirkið sem staðsett 

verður í Ólafsvík verður byggt í tengslum við lagningu jarðstrengs milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur. 

Með nýjum jarðstreng ásamt nýjum tengivirkjum á Grundarfirði og í Ólafsvík kemst á hringtenging á 

Snæfellsnesi sem gerir það að verkum að öryggi og áreiðanleiki afhendingar eykst þar sem almennir 

notendur munu ekki verða fyrir skerðingum á afhendingu rafmagns við bilanir á öðrum línum. 

Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er frá svæðisbundnu kerfunum og snýr að því að auka afhendingaröryggi á 

Snæfellsnesi með endurnýjun á búnaði og hringtengingu Snæfellsness.  

Upprunaleg afgreiðsla verkefnis 

Verkefnið var upprunalega afgreitt í apríl 2016 með kerfisáætlun 2015-2024. Ekki hafa orðið neinar 

teljandi breytingar á umfangi verkefnisins frá þeim tíma.  

Umfang verkefnis 

Bygging á nýju 66 kV tengivirki í Ólafsvík. 

Rökstuðningur fyrir verkefni 

 Lýsing 

Hagkvæmni Verkefninu er ætlað að uppfylla markmið um öryggi, skilvirkni og gæði 
raforku, en hefur ekki í för með sér beina aukningu á flutningsmagni.  

Markmiðið er ekki að auka arðsemi flutningskerfisins. Því hafa 

hefðbundnir arðsemisútreikningar ekki verið framkvæmdir. 

Kostnaður 320 mkr. 

Öryggi Verulega jákvæð áhrif  

Skilvirkni Óveruleg áhrif  

Gæði Óveruleg áhrif  

Áreiðanleiki afhendingar Verulega jákvæð áhrif 

Samræmi við stefnu um 

línutegund 

Á ekki við þar sem um tengivirki er að ræða. 

Samræmi við almenn atriði í  

stefnu stjórnvalda 

Á ekki við þar sem um tengivirki að ræða. 

TAFLA 3-13 : ÓLAFSVÍK - RÖKSTUÐNINGUR VERKEFNIS 

Tafla 3-13 sýnir niðurstöðu mats á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið raforkulaga, samkvæmt 

mælikvarða sem lýst er í kafla 3.1, og mat á því hvort verkefnið sé í samræmi við stefnur stjórnvalda. 
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Einnig inniheldur hún fjárhagslegar upplýsingar um verkefnið. Matinu er lýst nánar í Tafla 3-15, Tafla 

3-16 og Tafla 3-17. 

Lýsing á framkvæmd 

Nýtt 66 kV tengivirki með þremur rofareitum, fyrir Ólafsvíkurlínu 1, sem liggur frá Vegamótum, 

Grundarfjarðarlínu 2, sem liggur frá Grundarfirði, og spenni 1 sem snýr að afhendingu til 

dreifiveitunnar. Sú lausn sem valin hefur verið er færanlegt tengivirki sem byggt verður í heild áður en 

það er flutt og komið fyrir á lóðinni við Ólafsvík. 

Tengivirki í Ólafsvík 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki)  Yfirbyggt  

Spennustig í tengivirki  66 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 3 

Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn 

Aflspennir 1 stk. í eigu RARIK, með framhjáhlaupsrofa 

Flutningsgeta aflspennis  Óþekkt ennþá (ákvörðun RARIK) 

Umsetning aflspennis 66/19 kV (ákvörðun RARIK) 

TAFLA 3-14 : ÓLAFSVÍK - LÝSING FRAMKVÆMDAR 

Búnaður til launaflsútjöfnunar  

Sett verður upp stillanleg spóla til launaflsútjöfnunar vegna Grundarfjarðalínu 2 og verður stillisvið 

hennar 2 - 4 MVAr. 

Fjárhagslegar upplýsingar um verkefni 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður  320 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Kostnaður vegna niðurrifs 

núverandi tengivirkis 5 mkr. 

Eftirstöðvar afskrifta aflagðs 

búnaðar 1,4 mkr. 

Áhrif á flutningstöp Verkefnið hefur ekki áhrif á 

flutningstöp. 

Áhrif á dreifiveitur  

Hækkun á rekstrarkostnaði  6,4 mkr. 



 

Ólafsvík ς tengivirki 

 

 

28 
 

Aukning á afskriftum  8,0 mkr. 

Aukning á leyfðum arði  22,2 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka  36,6 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,7% 

TAFLA 3-15 : ÓLAFSVÍK - FJÁRHAGSLEGAR UPPLÝSINGAR 

Tafla 3-15 sýnir fjárhagsleg áhrif verkefnisins að teknu tilliti til fyrirvara tilgreinda í kafla 3.2. Þar sem 

verkefnið er í svæðisbundna flutningskerfinu á Vesturlandi hefur það ekki áhrif á gjaldskrá 

stórnotenda. Heildarkostnaður við verkefnið er 320 milljónir króna.  

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á síðasta ársfjórðungi 2018 og að þeim ljúki ári síðar. 

Spennusetning er ráðgerð í fjórða ársfjórðungi 2019 og verður frágangi við lóð lokið haustið 2019. 

 

Markmið raforkulaga 

Framkvæmd var greining á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið raforkulaga og er niðurstaða 

matsins efirfarandi 

 Lýsing 

Mælikvarðar Umsögn Stig 

Öryggi Verkefnið tengist aukinni möskvun á Snæfellsnesi og hefur 
þannig í för með sér bætt afhendingaröryggi, N-1 
afhendingaröryggi bæði í Ólafsvík og á Grundarfirði.  

++ 

Áreiðanleiki afhendingar Nýr búnaður minnka líkur á truflunum í Ólafsvík sem eru 
tilkomnar vegna bilana í tengivirki. 

++ 

Gæði raforku Verkefnið eitt og sér er ekki talið hafa áhrif á gæði 
raforku. 

0/+ 

Skilvirkni Verkefnið eitt og sér er ekki talið hafa áhrif á skilvirkni. 0/+ 

TAFLA 3-16 : ÓLAFSVÍK - UPPFYLLING MARKMIÐA 

Framkvæmdin hefur verulega jákvæð áhrif á öryggi og áreiðanleika afhendingar á meðan áhrif á gæði 

raforku og skilvirkni eru óveruleg.  

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

2018 2019

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun fyrir nýtt tengivirki í Ólafsvík
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Verkefnið hefur ekki áhrif á flutningstöp. 

Áhrif framkvæmdar á afhendingaröryggi 

Ekki er mögulegt að áætla hvaða áhrif tengivirkið hefur á afhendingaröryggi með sömu stöðlum og gert 

er fyrir línur. Þó mun tilkoma þess, ásamt tilkomu nýrrar línu á milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur, auka 

afhendingaröryggi bæði í Ólafsvík og á Grundarfirði úr N-0 og í N-1. 

Samræmi við stefnu stjórnvalda um línugerð 

Viðmið í stefnu stjórnvalda um línugerð eiga ekki við, þar sem einungis er um byggingu tengivirkis að 

ræða. 

Samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

 Lýsing 

 Umsögn Stig 

N-1 afhendingaröryggi á öllum 
afhendingarstöðum fyrir 2040. 

Framkvæmdin er líður í því að 
afhendingarstaðir í Ólafsvík og á 
Grundarfirði verði reknir með N-1 
afhendingaröryggi 

++ 

Innviðauppbygging mætir þörfum fyrir 
orkuskipti. 

Hefur óveruleg jákvæð áhrif 0/+ 

Heildstætt mat á ávinningi jarðstrengslagna í 
kerfi þar sem hámarkslengd jarðstrengskafla 
er takmörkunum háð. 

Á ekki við 0 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og minjum í 
61. gr. náttúruverndarlaga. 

Á ekki við  0 

Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum 
með þróun nýrra flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif 
séu sem minnst. 

Á ekki við  0 

Línugötur í lágmarki. Raska ekki ósnortnu 
svæði ef aðrar lausnir færar, m.a. m.t.t. 
kostnaðar og umhverfisáhrifa. 

Á ekki við  0 

Jarðstrengi skal leggja sem kostur er meðfram 
vegum. 

Á ekki við  0 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni 
flutningsþörf ef aðstæður leyfa. 

Á ekki við  0 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að 
tryggja það. 

Eykur afhendingaröryggi á utanverðu 
Snæfellsnesi 

++ 

Styrking og uppbygging m.t.t. þarfa allra 
landsmanna. 

Hluti af styrkingu á svæðisbundnu 
flutningskerfunum. 

++ 

Flutningstakmarkanir hafi ekki áhrif á aðgengi.  Á ekki við  0 
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Horft verði til viðskiptahagsmuna. 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá, kafli 6. 

++ 

TAFLA 3-17 : ÓLAFSVÍK - SAMRÆMI VIÐ ALMENN ATRIÐI Í STEFNU 

Af þessu má draga þá ályktun að framkvæmdin sé í fullu samræmi við stefnu stjórnvalda um 

uppbyggingu flutningskerfis. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Umhverfisáhrif vegna endurnýjunar á tengivirki eru talin óveruleg, þar sem það verður innan 

núverandi byggingarreits tengivirkis. Huga þarf að ásýnd og meðhöndlun SF6-gass. 
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3.4.3 Nýr afhendingarstaður í Öræfum  

Verkefnið snýst um uppsetningu á nýjum afhendingarstað í meginflutningskerfinu í Öræfasveit. 

Núverandi afhendingarstaður Landsnets fyrir sveitina frá Skaftafelli að Lónsheiði er Hólar. Frá Hólum 

liggur 19 kV tenging að Skaftafelli sem annar svæðinu vestan Hornafjarðarfljóts. Lengd hennar er um 

120 km og þar af eru 100 km í streng og restin í loftlínu.  

Áætlað er að notkun hjá viðskiptavinum RARIK í Öræfum muni aukast um a.m.k. 1 MW en við það mun 

kerfið frá Hólum í Öræfin yfirlestast bæði hvað varðar töp og spennufall. Því var ákveðið að reistur yrði 

nýr afhendingarstaður í Öræfum til þess að koma til móts við þessa auknu notkun á sem hagkvæmastan 

hátt.  

Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er ósk frá dreifiveitu um að reistur verði nýr afhendingarstaður á byggðalínunni í 

Öræfum. Helsta ástæða þess er mikill uppbygging í ferðaþjónustu á svæðinu að undanförnu sem hefur 

leitt til mikillar aukningar í raforkunotkun á svæðinu. Fjarlægð á milli afhendingarstaða Landsnets er 

hvergi meiri en á milli Prestbakka við Kirkjubæjarklaustur og Hóla við Höfn, en á milli þeirra liggur 

Prestbakkalína 1, 171 km löng 132 kV loftlína sem er hluti af byggðalínuhringnum. Staðsetning nýs 

afhendingarstaðar verður nálægt miðhluta línunnar.    

Framlagður aðalvalkostur 

Aðalvalkostur samanstendur af yfirbyggðu tengivirki með a.m.k. einum lofteinangruðum aflrofa.  

Rökstuðningur verkefnis 

Lagt hefur verið mat á það hvernig verkefnið uppfyllir markmið raforkulaga og stefnur stjórnvalda. Sá 

valkostur sem best uppfyllir þetta hefur verið valinn sem framlagður valkostur í framkvæmdaáætlun.  

 Lýsing 

Hagkvæmni Verkefninu er ætlað að uppfylla markmið um öryggi, skilvirkni og gæði 
raforku, en hefur ekki í för með sér beina aukningu á flutningsmagni.  

Markmiðið er ekki að auka arðsemi flutningskerfisins. Því hafa 

hefðbundnir arðsemisútreikningar ekki verið framkvæmdir. 

Kostnaður 350 mkr. 

Öryggi Hefur jákvæð áhrif  

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif  

Gæði Hefur verulega jákvæð áhrif  

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif  

Samræmi við stefnu um 

línutegund 

Á ekki við.  
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Samræmi við almenn atriði í  

stefnu stjórnvalda 

Í samræmi  

TAFLA 3-18 : ÖRÆFI - RÖKSTUÐNINGUR VERKEFNIS 

Tafla 3-18 sýnir niðurstöðu mats á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið raforkulaga, samkvæmt 

mælikvarða sem lýst er í kafla 3.1, og mat á því hvort verkefnið sé í samræmi við stefnur stjórnvalda. 

Einnig inniheldur hún fjárhagslegar upplýsingar um verkefnið. Matinu ásamt niðurstöðu 

valkostagreiningar er lýst nánar í Tafla 3-22, Tafla 3-23 og Tafla 3-24 og undirkaflanum niðurstaða 

valkostagreiningar. 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í byggingu á nýju tengivirki og tengingu þess við Prestbakkalínu 1. 

Tengivirki  

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt tengivirki 

Spennustig í tengivirki  132 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 1-3 (háð útkomu úr útboði) 

Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn 

Aflspennir 1 stk, í eigu RARIK 

Flutningsgeta aflspennis  10-12 MVA (ákvörðun RARIK) 

Umsetning aflspennis 132/19 kV (ákvörðun RARIK) 

TAFLA 3-19 : ÖRÆFI - LÝSING FRAMKVÆMDAR 
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Yfirlitsmynd tengivirkis 

 

MYND 3-5 : STAÐSETNING Á NÝJUM AFHENDINGARSTAÐ Í ÖRÆFUM 

Mynd 3-5 er yfirlitsmynd af staðsetningu tengivirkis í Öræfum. Staðsetning virkisins var m.a. ákveðin 

með hliðsjón af hættumati vegna flóða ef kæmi til eldgoss í Öræfajökli.  

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 350 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Á ekki við.  

Áhrif á flutningstöp Á ekki við. 

Áhrif á stórnotendur  

Hækkun á rekstrarkostnaði 5,3 mkr. 

Aukning á afskriftum 6,6 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 17,4 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 29,3 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,4% 

Áhrif á dreifiveitur  

Hækkun á rekstrarkostnaði  1,7 mkr. 

Aukning á afskriftum  2,1 mkr. 



 

Nýr afhendingarstaður í Öræfum 

 

 

34 
 

Aukning á leyfðum arði  5,9 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka  9,7 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,2% 

TAFLA 3-20 : ÖRÆFI - FJÁRHAGSLEGAR UPPLÝSINGAR 

Verkefnið er í meginflutningskerfinu og hefur því áhrif á gjaldskrár bæði dreifiveitna sem og 

stórnotenda. 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í byrjun árs 2019 og að þeim ljúki á fyrrihluta ársins  2020. 

Spennusetning er á fyrrihluta ársins 2020. 

 

Valkostagreining 

Alls voru teknir þrír meginvalkostir til skoðunar sem allir sneru að útfærslu og virkni virkisins.   

Valkostur 1  -  Einn rofareitur auk skilrofa í línustefnur, lofteinangrað virki (aðalvalkostur) 

Raflína T-tenging (DCB) með skilrofum í línustefnur - Prestbakkalína skiptist í tvennt við 

tengivirkið 

Tengivirki 1 rofareitur ς lofteinangrað yfirbyggt virki 

Valkostur 2  -  Þrír rofareitir gaseinangrað virki 

Raflína Tveir rofar í línustefnu - Prestbakkalína skiptist í tvennt við tengivirkið 

Tengivirki 3 rofareitir ς gaseinangrað yfirbyggt virki 

Valkostur 3  -  T-tenging  

Raflína T-tenging við línu - Prestbakkalína skiptist ekki í tvennt við tengivirkið 

Tengivirki 1 rofareitur ς lofteinangrað yfirbyggt virki 

TAFLA 3-21 : ÖRÆFI - LÝSING VALKOSTA 

 

Fjárhagslegur samanburður valkosta 

2018 2019 2020

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun fyrir nýjan afhendingarstað í Öræfum

 Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 
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Markmið raforkulaga 

Framkvæmd var greining á því hvernig framlagðir valkostir uppfylla markmið raforkulaga.  

 Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 

Mælikvarðar Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig 

Öryggi Afhendingaröryggi eykst í 
Öræfum vegna nálægðar við 
flutningskerfið. Hægt að 
fæða bæði frá Prestbakka og 
Hólum 

++ Afhendingaröryggi eykst í 
Öræfum vegna nálægðar 
við flutningskerfið. Hægt að 
fæða bæði frá Prestbakka 
og Hólum 

++ Afhendingaröryggi eykst í 
Öræfum vegna nálægðar við 
flutningskerfið.  

+ 

Áreiðanleiki 
afhendingar 

Aukinn áreiðanleiki í 
Öræfum. Hægt að afhenda 
orku bæði frá Prestbakka og 
Hólum sem gerir staðinn 
minna útsettan fyrir 
einstökum bilunum á 
byggðalínunni. 

++ Aukinn áreiðanleiki í 
Öræfum. Hægt að afhenda 
orku bæði frá Prestbakka 
og Hólum sem gerir staðinn 
minna útsettan fyrir 
einstökum bilunum á 
byggðalínunni. 

++ Aukinn áreiðanleiki í 
Öræfum. 

+ 

                                                           
3 Sökum eðlis verkefnis er mikil óvissa um kostnað þess.  Því munu verðtilboð ráða nokkru um endanlega 
útfærslu. 

Heildarfjárfestingarkostnaður3  350-450 mkr. 350-550 mkr. 350.000  

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og 

afskriftir vegna þeirra 

Á ekki við  Á ekki við Á ekki við 

Áhrif á flutningstöp Á ekki við Á ekki við  Á ekki við  

Áhrif á stórnotendur    

Hækkun á rekstrarkostnaði 5,3 mkr. 8,3 mkr. 6,8 mkr. 

Aukning á afskriftum 6,6 mkr. 10,4 mkr. 8,5 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 17,4 mkr. 27,3 mkr. 22,3 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 29,3 mkr. 46,1 mkr. 37,7 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,4% 0,6% 0,5% 

Áhrif á dreifiveitur    

Hækkun á rekstrarkostnaði 1,7 mkr. 2,7 mkr. 2,2 mkr. 

Aukning á afskriftum 2,1 mkr. 3,3 mkr. 2,7 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 5,9 mkr. 9,2 mkr. 7,5 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 9,7 mkr. 15,2 mkr. 12,4 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,2%  0,3%  0,2%  

TAFLA 3-22 : ÖRÆFI - FJÁRHAGSLEGUR SAMANBURÐUR VALKOSTA 
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Gæði raforku Spennugæði munu aukast í 
öræfum vegna minni 
fjarlægðar frá 
meginflutningskerfinu. 

++ Spennugæði munu aukast í 
öræfum vegna minni 
fjarlægðar frá 
meginflutningskerfinu. 

++ Spennugæði munu aukast í 
öræfum vegna minni 
fjarlægðar frá 
meginflutningskerfinu. 

++ 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á 
skilvirkni, þar sem 
möguleikar á raforkunotkun 
aukast.  

+ Hefur jákvæð áhrif á 
skilvirkni, þar sem 
möguleikar á 
raforkunotkun aukast.  

+ Hefur jákvæð áhrif á 
skilvirkni, þar sem 
möguleikar á raforkunotkun 
aukast.  

+ 

TAFLA 3-23 : ÖRÆFI - UPPFYLLING MARKMIÐA 

Tafla 3-23 inniheldur niðurstöðu mats á því hvernig valkostir uppfylla markmið raforkulaga. Allir 

valkostir hafa jákvæði eða verulega áhrif á uppfyllingu markmiða raforkulaga. Þó eru valkostir 1 og 2 

sýnu betri þegar kemur að markmiðum um öryggi og áreiðanleika afhendingar og gefa því tilefni til 

þess að annar þeirra sé valinn sem aðalvalkostur.  

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

Framkvæmdin hefur ekki teljandi áhrif á flutningstöp í flutningskerfi raforku.  

Áhrif framkvæmdar á   afhendingaröryggi 

Ekki er mögulegt að áætla hvaða áhrif tengivirkið hefur á afhendingaröryggi með sömu stöðlum og gert 

er fyrir línur. Tilkoma þess mun þó bæta afhendingaröryggið, þar sem Öræfi munu tengjast 

meginflutningskerfinu beint í stað tengingar um 120 km langa, 19 kV línu.  

Samræmi við stefnu stjórnvalda um línutegund. 

Stefna stjórnvalda um lagningu raflína nær ekki yfir verkefnið þar sem um tengivirki er að ræða. 
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Samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

 Valkostur 1 Valkostur 2 Valkostur 3 

Mælikvarðar Umsögn Stig Umsögn Stig Umsögn Stig 

N-1 afhendingaröryggi á 
öllum 
afhendingarstöðum í 
meginflutningskerfinu 
fyrir 2030. 

Nýr afhendingarstaður 
ekki með N-1 
afhendingaröryggi 

- Nýr afhendingarstaður 
með N-1 
afhendingaröryggi 

++ Nýr afhendingarstaður 
ekki með N-1 
afhendingaröryggi 

- 

Innviðauppbygging 
mætir þörfum fyrir 
orkuskipti. 

Hefur jákvæð áhrif á 
framgang orkuskipta í 
samgöngum þar sem að 
afhendingastaðurinn er í 
grennd við 
ferðamannastaði, sem 
kallar á aukna þörf fyrir 
hleðslu rafbíla í takt við 
rafbílavæðingu bílaleiga. 

++ Hefur jákvæð áhrif á 
framgang orkuskipta í 
samgöngum þar sem að 
afhendingastaðurinn er í 
grennd við 
ferðamannastaði, sem 
kallar á aukna þörf fyrir 
hleðslu rafbíla í takt við 
rafbílavæðingu bílaleiga. 

++ Hefur jákvæð áhrif á 
framgang orkuskipta í 
samgöngum þar sem að 
afhendingastaðurinn er í 
grennd við 
ferðamannastaði, sem 
kallar á aukna þörf fyrir 
hleðslu rafbíla í takt við 
rafbílavæðingu bílaleiga. 

++ 

Heildstætt mat á 
ávinningi 
jarðstrengslagna í kerfi 
þar sem hámarkslengd 
jarðstrengskafla er 
takmörkunum háð. 

Á ekki við 0 Á ekki við 0 Á ekki við 0 

Forðast rask á 
friðlýstum svæðum og 
minjum í 61. gr. 
náttúruverndarlaga. 

Á ekki við 0 Á ekki við 0 Á ekki við 0 

Draga úr sjónrænum og 
umhverfisáhrifum með 
þróun nýrra 
flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að 
sjónræn og önnur áhrif 
séu sem minnst. 

Horft verður til 
lágmörkunar á 
sjónrænum áhrifum við 
hönnun mannvirkis 

+ Horft verður til 
lágmörkunar á 
sjónrænum áhrifum við 
hönnun mannvirkis. 
Gaseinangrað virki krefst 
minni yfirbyggingar 

++ Horft verður til 
lágmörkunar á 
sjónrænum áhrifum við 
hönnun mannvirkis 

+ 

Línugötur í lágmarki. 
Raska ekki ósnortnu 
svæði ef aðrar lausnir 
færar, m.a. m.t.t. 
kostnaðar og 
umhverfisáhrifa. 

Á ekki við 0 Á ekki við 0 Á ekki við 0 

Jarðstrengi skal leggja 
sem kostur er meðfram 
vegum. 

Á ekki við 0 Á ekki við 0 Á ekki við 0 

Nýta línustæði við 
lausnir á aukinni 
flutningsþörf ef 
aðstæður leyfa. 

Á ekki við 0 Á ekki við 0 Á ekki við 0 
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Mat á 
afhendingaröryggi og 
kostnaði að tryggja það. 

Afhendingaröryggi eykst á 
áhrifasvæði 
framkvæmdarinnar 

++ Afhendingaröryggi eykst 
á áhrifasvæði 
framkvæmdarinnar 

++ Afhendingaröryggi eykst á 
áhrifasvæði 
framkvæmdarinnar 

++ 

Styrking og uppbygging 
m.t.t. þarfa allra 
landsmanna. 

Framkvæmdin stuðlar 
beint að bættri þjónustu 
við orkunotendur á 
byggðalínusvæðinu 

++ Framkvæmdin stuðlar 
beint að bættri þjónustu 
við orkunotendur á 
byggðalínusvæðinu 

++ Framkvæmdin stuðlar 
beint að bættri þjónustu 
við orkunotendur á 
byggðalínusvæðinu 

++ 

Flutningstakmarkanir 
hafi ekki áhrif á aðgengi.  

Horft verði til 
viðskiptahagsmuna. 

Nýr afhendingarstaður 
eykur mjög aðgengi að 
raforku á svæðinu til 
hagsbóta fyrir atvinnulíf 
og almenning 

++ Nýr afhendingarstaður 
eykur mjög aðgengi að 
raforku á svæðinu til 
hagsbóta fyrir atvinnulíf 
og almenning 

++ Nýr afhendingarstaður 
eykur mjög aðgengi að 
raforku á svæðinu til 
hagsbóta fyrir atvinnulíf 
og almenning 

++ 

Tryggja hagkvæmt 
flutningsverð til 
kaupanda. 

Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá, 
kafli 6. 

+ Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá, 
kafli 6. 

+ Sjá umfjöllun í 
langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif 
fjárfestinga á gjaldskrá, 
kafli 6. 

+ 

TAFLA 3-24 : ÖRÆFI - SAMRÆMI VIÐ ALMENN ATRIÐI Í STEFNU 

Samkvæmt stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins skulu allir afhendingarstaðir í 

meginflutningskerfinu árið 2030 vera komnir með tengingu sem tryggi að rof á stakri einingu valdi ekki 

takmörkunum á afhendingu eða afhendingarrofi. Valkostir 1 og 3 uppfylla ekki þetta atriði í stefnunni, 

þar sem að truflun á línu frá Prestbakka, eða Hólum mun valda tímabundnu afhendingarrofi. Áhrif á 

önnur atriði í stefnunni sem eiga við eru annað hvort jákvæð eða verulega jákvæð. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Umhverfisáhrif vegna tengivirkisins eru talin óveruleg. Huga þarf að útliti virkisins og meðhöndlun SF6 

gass. 

Niðurstaða valkostagreiningar 

Alls hafa þrír meginvalkostir verið teknir til skoðunar og þeir bornir saman eftir markmiðum 

raforkulaga. Valkostir 1 og 2 koma betur út þegar horft er til öryggis og áreiðanleika afhendingar, en 

valkostur 3 þegar horft er til heildarkostnaðar við verkefnið og áhrifa á rekstrarkostnað.  Sökum eðlis 

verkefnis er mikil óvissa um kostnað þess og því munu verðtilboð ráða nokkru um endanlega útfærslu.  

Byggt á því, er valkostur 1 valinn sem aðalvalkostur við lausn verkefnis, ef hann mætir 

kostnaðarviðmiðum. 
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3.4.4 Tenging Húsavíkur 

Verkefnið snýr að uppsetningu á nýjum afhendingarstað fyrir raforku á Húsavík. Núverandi tenging 

Húsavíkur frá Laxá, Húsavíkurlína 1, er með allra elstu flutningslínum í kerfinu og hefur um nokkurn 

tíma staðið fyrir dyrum að endurnýja tenginguna við bæinn. Nokkrir valkostir hafa verið skoðaðir í þeim 

efnum og stóð valið um að tengja bæjarfélagið frá nýjum afhendingarstað við væntanlegt 

iðnaðarsvæðið á Bakka, leggja nýja línu frá Kópaskerslínu 1 við Höfuðreiðarmúla, eða endurnýja 

núverandi tengingu frá Laxá. 

Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er endurnýjunaráætlun Landsnets, en núverandi tenging Húsavíkur við 

flutningskerfið er eitt  af elstu mannvirkjum í eignastofni fyrirtækisins og hefur verið afskrifuð að fullu 

frá árinu 2009.  

Upprunaleg afgreiðsla verkefnis 

Verkefnið var upprunalega afgreitt í apríl 2016 með kerfisáætlun 2015-2024. Ekki hafa orðið neinar 

teljandi breytingar á umfangi verkefnisins frá þeim tíma.  

Umfang verkefnis 

Verkefnið snýr að uppsetningu á 11 kV aflrofum í tengivirkinu á Bakka. 

Rökstuðningur fyrir verkefni 

 Lýsing 

Hagkvæmni Verkefninu er ætlað að uppfylla markmið um öryggi, skilvirkni og 
gæði raforku, en hefur ekki í för með sér beina aukningu á 
flutningsmagni.  

Markmiðið er ekki að auka arðsemi flutningskerfisins. Því hafa 

hefðbundnir arðsemisútreikningar ekki verið framkvæmdir. 

Kostnaður 100 mkr. 

Öryggi Verulega jákvæð áhrif. 

Skilvirkni Verulega jákvæð. 

Gæði Óveruleg áhrif. 

Áreiðanleiki afhendingar Verulega jákvæð áhrif. 

Samræmi við stefnu um línutegund Á ekki við, þar sem verkefnið snýr eingöngu að uppsetningu 

aflrofa. 

Samræmi við almenn atriði í  stefnu 

stjórnvalda 

Í samræmi 

TAFLA 3-25 : HÚSAVÍK - RÖKSTUÐNINGUR VERKEFNIS 
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Tafla 3-25 sýnir niðurstöðu mats á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið raforkulaga, samkvæmt 

mælikvarða sem lýst er í kafla 3.1, og mat á því hvort verkefnið sé í samræmi við stefnur stjórnvalda. 

Einnig inniheldur hún fjárhagslegar upplýsingar um verkefnið. Matinu er lýst nánar í Tafla 3-27, Tafla 

3-28 og Tafla 3-29. 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í færslu á núverandi afhendingarstað Landsnets frá núverandi tengivirki á Húsavík yfir í 

nýtt tengivirki Landsnets að Bakka og að afhenda raforku á 11 kV spennu. 

Tengivirki á Bakka  

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt 

Spennustig í tengivirki  220/33/11 

Fjöldi rofa  Verkefnið nær yfir uppsetningu á 3 11 kV rofum. 

Teinafyrirkomulag Einfaldur 11 kV teinn 

Aflspennir 11 kV vaf í aflspenni 

Flutningsgeta aflspennis  86/60/26 MVA 

Umsetning aflspennis 220/33/11 KV 

TAFLA 3-26 : HÚSAVÍK - BREYTINGAR Í TENGIVIRKI Á BAKKA 

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 110 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Á ekki við  

Áhrif á flutningstöp Minnkun um 23% frá núverandi fæðingu. 

Áhrif á dreifiveitur  

Hækkun á rekstrarkostnaði 2,2 mkr. 

Aukning á afskriftum 2,8 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 7,6 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 12,6 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,2% 

TAFLA 3-27 : HÚSAVÍK - FJÁRHAGSLEGAR UPPLÝSINGAR 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á síðari hluta árs 2019 og að þeim ljúki sama ár 2019. 
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Markmið raforkulaga 

Mælikvarðar Umsögn Stig 

Öryggi N-1 rekstur fyrir Húsavík. ++ 

Áreiðanleiki afhendingar Eykur afhendingaröryggi á Húsavík. ++ 

Gæði raforku Spennusveiflur gætu haft áhrif á spennugæði á 
Húsavík. 

0/+ 

Skilvirkni Ný mannvirki á Bakka, í grennd við Húsavík eru nýtt 
sem viðbót við núverandi flutningslínu. og auka 
þannig skilvirkni kerfisins. 

++ 

TAFLA 3-28 : HÚSAVÍK - UPPFYLLING MARKMIÐA 

Framkvæmdin er talin hafa verulega jákvæð áhrif á öll markmið, nema það sem snýr að gæði raforku. 

Áhrif á það markmið eru metin óveruleg á þessu stigi, en óvissa ríkir um hvaða áhrif rekstur kísilvers 

hefur á spennugæði á Bakka. Mælingar á spennugæðum standa yfir. 

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

Til að meta áhrif framkvæmdarinnar á flutningstöp eru borin saman hlutfallsleg flutningstöp við 

núverandi fæðingu Húsavíkur og við nýja 11 kV fæðingu frá Bakka.  

2018 2019

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun fyrir tengingu Húsavíkur



 

Tenging Húsavíkur 

 

 

42 
 

 

MYND 3-6 : HLUTFALLSLEG FLUTNINGSTÖP TIL HÚSAVÍKUR 

Mynd 3-6 sýnir muninn á flutningstöpum til Húsavíkur og við fæðingu frá tengivirkinu á Bakka. Við 10 

MW flutning eru töpin annars vegar 2,7% við núverandi 33 kV fæðingu, en myndu minnka í 2,1% við 

11 kV fæðingu frá Bakka. Þetta er minnkun upp á 23%. 

Áhrif framkvæmdar á afhendingaröryggi 

Ekki er hægt að meta aukið afhendingaröryggi á Húsavík með sömu stuðlum og gert er fyrir 

línuframkvæmdir. Þó er ljóst að afhendingaröryggi mun aukast til muna, þar sem um verður að ræða 

N-1 afhendingu á Húsavík eftir að framkvæmdinni lýkur.   

Samræmi við stefnu stjórnvalda línugerð 

Stefna stjórnvalda um lagningu raflína á ekki við, þar sem einungis er um uppsetningu rofa í tengivirki 

að ræða. 

Samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

 Lýsing 

 Umsögn Stig 

N-1 afhendingaröryggi á öllum afhendingarstöðum 
fyrir 2040. 

Framkvæmdin stuðlar beint að því að 
afhendingarstaðurinn á Húsavík verður 
rekin með N-1 afhendingaröryggi 

++ 

Innviðauppbygging mætir þörfum fyrir orkuskipti. Hefur óverulega áhrif +/- 

Heildstætt mat á ávinningi jarðstrengslagna í kerfi 
þar sem hámarkslengd jarðstrengskafla er 
takmörkunum háð. 

Á ekki við 0 
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Forðast rask á friðlýstum svæðum og minjum í 61. 
gr. náttúruverndarlaga. 

Á ekki við  0 

Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum með 
þróun nýrra flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif séu 
sem minnst. 

Á ekki við  0 

Línugötur í lágmarki. Raska ekki ósnortnu svæði ef 
aðrar lausnir færar, m.a. m.t.t. kostnaðar og 
umhverfisáhrifa. 

Á ekki við  0 

Jarðstrengi skal leggja sem kostur er meðfram 
vegum. 

Á ekki við  0 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf ef 
aðstæður leyfa. 

Á ekki við  0 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að tryggja 
það. 

Eykur afhendingaröryggi á Húsavík ++ 

Styrking og uppbygging m.t.t. þarfa allra 
landsmanna. 

Hluti af styrkingu á svæðisbundnu 
flutningskerfunum. 

++ 

Flutningstakmarkanir hafi ekki áhrif á aðgengi.  

Horft verði til viðskiptahagsmuna. 

Hefur jákvæð áhrif á aðgengi raforku á 
Húsavík  

+ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga á 
gjaldskrá, kafli 6. 

++ 

TAFLA 3-29 : HÚSAVÍK - SAMRÆMI VIÐ ALMENN ATRIÐI Í STEFNU 

Einungis sex almenn atriði eiga við um framkvæmdina. Af þeim hafa fjögur verulega jákvæð áhrif, eitt 

jákvæð og eitt óveruleg. Af þessu má draga þá ályktun að framkvæmdin sé í fullu samræmi við stefnu 

stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Talið er að umhverfisáhrif af framkvæmdinni verði óveruleg 
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3.4.5 Stækkun Fitja 

Framkvæmdin felst í stækkun tengivirkisins Fitjar en HS Veitur hafa ákveðið að bæta við tveimur 60 

MVA spennum (132/33 kV) í aðveitustöðina Fitjar. Ráðist verður í stækkun byggingarinnar til að skapa 

rými fyrir spennana og annan nauðsynlegan búnað þar á meðal rofa sem Landsnet þarf að útvega. HS 

Veitur munu alfarið sjá um byggingarhlutann en hlutur Landsnets er eingöngu að útvega og setja upp 

132 kV rofabúnað ásamt tilheyrandi stjórn- og varnarbúnaði. 

Uppruni verkefnis 

Stækkun tengivirkisins Fitjar er tilkomin vegna aukinnar orkunotkunar stórnotandans ADC, en HS Veitur 

sjá um niðurspenningu fyrir ADC. Sú framkvæmd fellur undir þær skyldur sem Landsnet hefur að tengja 

viðskiptavini sína við flutningskerfið. Tengivirkið Fitjar er ekki lengur endavirki í flutningskerfinu heldur 

er það orðið hluti af meginflutningskerfinu. Tengivirkið Fitjar gegnir mjög mikilvægu hlutverki því í 

gegnum það er afhending raforku til sveitarfélaganna Reykjanesbæjar, Sandgerðis, Garðs og Hafna. 

Einnig tengjast á Fitja alþjóðaflugvöllurinn, Landhelgisgæslan, alþjóðlega flugumsjónarsvæðið, 

ratsjárkerfið og NATO.  

Upprunaleg afgreiðsla verkefnis 

Sótt var um sérleyfi til Orkustofnunar fyrir framkvæmd verkefnisins í lok janúar 2018 og var leyfið veitt 

þann 28. mars 2018.  

Umfang verkefnis 

Fitjar ς stækkun tengivirkis  

Tengivirki Uppsetning á þremur 132 kV GIS rofum ásamt tilheyrandi 

stjórn- og varnarbúnaði. Tveir rofanna verða tengdir við 

nýja aflspenna HS Veitna en þriðji rofinn verður tengdur 

við tein í núverandi tengivirki. 

TAFLA 3-30 : FITJAR - UMFANG VERKEFNIS 

Rökstuðningur verkefnis 

Til rökstuðnings verkefninu var framkvæmt mat á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið 

raforkulaga.  

Þar sem um er að ræða tengingu stórnotenda þá var framkvæmt arðsemismat vegna verkefnisins. Við 

útreikningana var miðað við 60 MW aflnotkun og 10 ára samningstíma. 

 Lýsing 

Lýsing Stækkun á 132 kV tengivirki á Fitjum. 

Hagkvæmni  Arðsemi verkefnisins var metin. Ekki kemur til 
kerfisframlags til verkefnisins og arðsemi 
verkefnisin (IRR) er metin vera  = 40,63%. 
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Kostnaður  262 mkr. 

Öryggi  Hefur jákvæð áhrif  

Skilvirkni  Hefur jákvæð áhrif  

Gæði Hefur óveruleg áhrif  

Áreiðanleiki afhendingar  Hefur jákvæð áhrif  

Samræmi við stefnu um línutegund  Á ekki við þar sem um tengivirki er að ræða. 

Samræmi við almenn atriði í  stefnu 
stjórnvalda  

Í samræmi við stefnu 

TAFLA 3-31 : FITJAR - RÖKSTUÐNINGUR VERKEFNIS 

Tafla 3-31 sýnir niðurstöðu mats á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið raforkulaga, samkvæmt 

mælikvarða sem lýst er í kafla 3.1, og mat á því hvort verkefnið sé í samræmi við stefnur stjórnvalda. 

Einnig inniheldur hún fjárhagslegar upplýsingar um verkefnið. Matinu er lýst nánar í Tafla 3-33, Tafla 

3-34 og Tafla 3-35. 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í að stækka tengivirkið Fitjar með því að bæta þar við þremur 132 kV GIS rofum ásamt 

tilheyrandi stjórn- og varnarbúnaði. Tengivirkið er í dag yfirbyggt 132 kV tengivirki með einföldum teini 

og fimm hefðbundnum rofareitum. Inn í tengivirkið tengjast eftirfarandi línur: 

¶ Suðurnesjalína 1 (SN1) 

¶ Fitjalína 1 (MF1) 

¶ Fitjalína 2 (FI2) 

Við stækkunina bætast svo þrír nýir 132 kV GIS rofareitir. 

Tengivirkið Fitjar ς breyting 

Atriði Lýsing  

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt, gaseinangrað (GIS) 

Spennustig í tengivirki  132 kV, 33 kV (HS Veitur) 

Fjöldi nýrra rofareita í tengivirki 3 

Teinafyrirkomulag Tvöfaldur teinn 

Aflspennir 2 (HS Veitur) 

Flutningsgeta aflspennis  2 x 60 MVA 

Umsetning aflspenna 132/33 kV 

TAFLA 3-32 : FITJAR - BREYTING Á TENGIVIRKI 
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Fjárhagslegar upplýsingar um verkefni 

Atriði Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 262 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra Enginn 

Áhrif á flutningstöp Enginn 

Áhrif á stórnotendur  

Hækkun á rekstrarkostnaði 4,0 mkr. 

Aukning á afskriftum 5,0 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 13,0 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 21,9 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,3% 

Áhrif á dreifiveitur  

Hækkun á rekstrarkostnaði 1,3 mkr. 

Aukning á afskriftum 1,6 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 4,4 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 7,2 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 0,1% 

TAFLA 3-33 : FITJAR - FJÁRHAGSLEGAR UPPLÝSINGAR 

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í febrúar 2018 og að þeim ljúki í ágúst sama ár. 

 

 

Markmið raforkulaga 

Framkvæmt var mat á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið skv. raforkulögum. 

Mælikvarðar Umsögn Stig 

Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

Framkvæmdir

Lokafrágangur og verklok

Spennusetning

Tímaáætlun fyrir stækkun Fitja
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Öryggi Hefur verulega jákvæð áhrif á öryggi. Fleiri spennar 
verða tengdir inn á 33 kV kerfi HS Veitna, sem 
minnkar líkur á straumleysi. Flutningsgeta til 
dreifiveitu eykst. Sveigjanleiki eykst vegna tvöfalds 
teins.  

++ 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif á áreiðanleika vegna tvöfalds 
teins en eldri hluti virkisins verður þó enn á 
einföldum teini. 

+ 

Gæði raforku Skammhlaupsafl eykst lítilega. 0/+ 

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif á skilvirkni þar sem 
flutningsmagn eykst og sveigjanleiki eykst. 

+ 

TAFLA 3-34 : FITJAR - UPPFYLLING MARKMIÐA 

Samkvæmt mati á uppfyllingu markmiða eru áhrif framkvæmdarinnar frá óverulega jákvæðum til 

verulegra jákvæðra.  

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 

Framkvæmdin hefur ekki áhrif á flutningstöp. 

Áhrif framkvæmdar á afhendingaröryggi 

Afhendingaröryggi til viðskiptavina tengdum Fitjum eykst þar sem verið er að fjölga aflspennum úr 

tveimur í fjóra. Flutningsgeta Fitja eykst að sama skapi úr 80 MW í 200 MW. Sett verður upp snjallnet í 

tengslum við verkefnið til að tryggja afhendingaröryggi enn frekar.  

Samræmi við stefnu stjórnvalda um línutegund 

Stefna stjórnvalda um lagningu raflína á ekki við þar sem  um tengivirki er að ræða. 

Samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

 Lýsing 

 Umsögn Stig 

N-1 afhendingaröryggi á öllum afhendingarstöðum í 
meginflutningskerfinu fyrir 2030. 

Óveruleg jákvæð áhrif 0/+ 

Innviðauppbygging mætir þörfum fyrir orkuskipti. Hefur óverulega áhrif +/- 

Heildstætt mat á ávinningi jarðstrengslagna í kerfi 
þar sem hámarkslengd jarðstrengskafla er 
takmörkunum háð. 

Á ekki við 0 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og minjum í 61. gr. 
náttúruverndarlaga. 

Á ekki við  0 

Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum með 
þróun nýrra flutningsmannvirkja. 

Á ekki við  0 
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Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif séu 
sem minnst. 

Línugötur í lágmarki. Raska ekki ósnortnu svæði ef 
aðrar lausnir færar, m.a. m.t.t. kostnaðar og 
umhverfisáhrifa. 

Á ekki við  0 

Jarðstrengi skal leggja sem kostur er meðfram 
vegum. 

Á ekki við  0 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf ef 
aðstæður leyfa. 

Á ekki við  0 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að tryggja það. Hefur óverulega áhrif +/- 

Styrking og uppbygging m.t.t. þarfa allra landsmanna. Hluti af styrkingu á flutningskerfinu 
á Suðurnesjum. 

+ 

Flutningstakmarkanir hafi ekki áhrif á aðgengi.  

Horft verði til viðskiptahagsmuna. 

Eykur flutningsgetu til stórnotenda 
á svæðinu  

++ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til kaupanda. Sjá umfjöllun í langtímaáætlun 
kerfisáætlunar um áhrif fjárfestinga 
á gjaldskrá, kafli 6. 

++ 

TAFLA 3-35 : FITJAR ς SAMRÆMI VIÐ STEFNU UM LÍNUGERÐ 

Áhrif framkvæmdarinnar á almenn atriði í stefnu eru frá óverulegum og upp í verulega jákvæð. 

Samkvæmt stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins ber að tryggja að flutningskerfið geti 

á hverjum tíma mætt þörfum raforkunotenda og stuðlað þannig að þeim markmiðum sem fram koma 

í raforkulögum. Stækkun tengivirkisins Fitja mætir því atriði. 

Umhverfisáhrif framkvæmdar 

Umhverfisáhrif framkvæmdar eru talin óveruleg, þar sem hún er innan raskaðs svæðis og felur í sér 

stækkun á núverandi mannvirki sem er ekki staðsett á verndarsvæði. 
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3.4.6 Spennuhækkun á Austurlandi 

Verkefnið snýr að hækkun rekstrarspennu lína og tengivirkja í svæðisbundna flutningskerfinu á 

Austfjörðum, frá Stuðlum í Reyðarfirði og að Eyvindará um Eskifjörð, úr 66 kV upp í 132 kV. Það er gert 

til þess að auka flutningsgetu í kerfinu, m.a. í þeim tilgangi að tryggja aðgengi fiskimjölsverksmiðja á 

svæðinu að innlendum endurnýjanlegum orkugjöfum. Ávinningur af verkefninu er að möguleg 

innmötun á Austfjarðakerfið eykst um rúmlega 20 MW.  

Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er vegna aukinnar flutningsþarfar í svæðisbundna kerfinu á Austfjörðum. Aukin 

flutningsþörf er m.a. tilkomin vegna rafvæðingar fiskimjölsverksmiðja á svæðinu, ásamt annarri 

atvinnuuppbyggingu.  Samkvæmt þingsályktunartillögu  að aðgerðaráætlun stjórnvalda í orkuskiptum 

sem samþykkt var í maí 2017 eiga raforkuinnviðir fyrir notkun fiskimjölsverksmiðja að vera til staðar og 

fellur þetta verkefni að því markmiði. 

Framlagður aðalvalkostur 

Verkefnið snýr að spennuhækkun á núverandi kerfi og inniheldur því engar línulagnir. Framkvæmd var 

valkostagreining sem nær yfir byggingu nýs tengivirkis á Eskifirði og breytingar á tengivirki á Eyvindará.  

Á Eskifirði þarf að reisa nýtt 132 kV tengivirki. Þar voru skoðaðir tveir valkostir á niðurspenningu úr 132 

kV í 66 kV, þ.e. að útbúa virkið með einum aflspenni eða tveimur. Varð seinni kosturinn fyrir valinu til 

þess að tryggja betur afhendingaröryggi kerfisins og auka  flutningsgetu.  

Á Eyvindará þarf að bæta við tveimur 132 kV rofareitum. Þar voru skoðaðir þrír valkostir, að bæta við 

tveimur útirofum í núverandi virki, að byggja nýtt yfirbyggt 132 kV virki og sá að byggja nýtt yfirbyggt 

virki fyrir bæði 132 kV og 66 kV. Ákveðið var að velja fyrsta kostinn og réðu hagkvæmnis sjónarmið því 

vali. Einnig þarf að leggja u.þ.b. 1 km af Eskifjarðarlínu 1 í jarðstreng næst tengivirkinu. 

Rökstuðningur verkefnis 

Sá valkostur sem best uppfyllir markmið raforkulaga og samræmist stefnu stjórnvalda hefur verið 

valinn sem framlagður valkostur í framkvæmdaáætlun.  

 Lýsing 

Lýsing Bygging 132 kV tengivirkis á Eskifirði. Stækkun á 132 kV tengivirki á 
Eyvindará. Lagning á 1 km af ES1 í jarðstreng. 

Hagkvæmni Verkefninu er ætlað að uppfylla markmið um öryggi, skilvirkni og gæði 
raforku, en hefur ekki í för með sér beina aukningu á flutningsmagni.  

Markmiðið er ekki að auka arðsemi flutningskerfisins. Því hafa 
hefðbundnir arðsemisútreikningar ekki verið framkvæmdir. 

Kostnaður 1.797 mkr.  

Öryggi Hefur jákvæð áhrif  
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Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif 

Gæði Hefur jákvæð áhrif 

Áreiðanleiki afhendingar Hefur jákvæð áhrif  

Samræmi við stefnu um 
línutegund 

Í fullu samræmi. 

Samræmi við sjónarmið sem 
hafa skal að leiðarljósi skv. 
stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi. 

TAFLA 3-36 :  AUSTURLAND SPENNUHÆKKUN - RÖKSTUÐNINGUR VERKEFNIS 

Tafla 3-36 sýnir niðurstöðu mats á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið raforkulaga, samkvæmt 

mælikvarða sem lýst er í kafla 3.1, og mat á því hvort verkefnið sé í samræmi við stefnur stjórnvalda. 

Einnig inniheldur hún fjárhagslegar upplýsingar um verkefnið. Matinu ásamt niðurstöðu 

valkostagreiningar er lýst nánar í Tafla 3-40, Tafla 3-43, Tafla 3-44, Tafla 3-45, Tafla 3-46, Tafla 3-47 og 

undirkaflanum niðurstaða valkostagreiningar. 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felur í sér byggingu nýs tengivirkis á Eskifirði með 132 kV rofum og spennum, nýju 132 kV 

tengivirki á Eyvindará og breytingum á tengivirki á Stuðlum. Einnig þarf að leggja u.þ.b. 1 km af 

Eskifjarðarlínu 1 í jörðu næst Eyvindará. Þegar framkvæmdum lýkur verður rekstrarspenna lína á milli 

stuðla og Eskifjarðar (Stuðlalína 2) og á milli Eskifjarðar og Eyvindarár (Eskifjarðarlína 1), hækkuð úr 66 

kV í 132 kV. Þegar var búið að skipta út 66 kV strengendum í Stuðlalínu 2 og Eskifjarðarlínu 1 og voru 

þá 66 kV strengjum með ófullnægjandi flutningsgetu skipt út fyrir 132 kV strengi. 

Raflína 

Atriði Lýsing 

Tegund Jarðstrengur 

Fjöldi 1 

Lengd (km) Nýr jarðstrengir: 1,7 km  

Nafnspenna  132 kV 

Flutningsgeta  94 MVA 

TAFLA 3-37 : AUSTURLAND SPENNUHÆKKUN - LÝSING FRAMKVÆMDAR, RAFLÍNA 
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Yfirlitsmynd tengivirkis og lína sem á að spennuhækka 

 

MYND 3-7 : LÍNUR SEM Á AÐ SPENNUHÆKKA OG NÝTT TENGIVIRKI 

Mynd 3-7 sýnir yfirlit yfir þær línur sem á að spennuhækka úr 66 kV í 132 kV. Staðsetning nýs tengivirkis 

á Eskifirði var ákveðin í samráði við skipulagsyfirvöld sveitarfélagsins. 

Tengivirki við Eskifjörð 

Tengivirkið við Eskifjörð hefur verið verkhannað sem gaseinangrað (GIS) yfirbyggt tengivirki á 132 kV 

málspennu með fjórum rofareitum og tengjast inn í það eftirfarandi línur: 

ω Eskifjarðarlína 1 (ES1). 

ω Stuðlalína 2 (SR2). 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt, gaseinangrað (GIS) 

Spennustig í tengivirki  132 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 4 

Teinafyrirkomulag Tvöfaldur teinn 

Aflspennar 2 stk. 

Flutningsgeta aflspenna 2 x 50 MVA  

Umsetning aflspenna 132/66 kV 

TAFLA 3-38 : AUSTURLAND SPENNUHÆKKUN ς LÝSING FRAMKVÆMDAR, TENGIVIRKI Á ESKIFIRÐI 

Tengivirki við Eyvindará (breytingar) 

Tengivirkið við Eyvindará verður stækkað með tveimur 132 kV útirofareitum. 

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt, gaseinangrað (GIS) 
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Spennustig í tengivirki  132 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 3 

Teinafyrirkomulag Einfaldur teinn 

Aflspennar 1 stk. 

Flutningsgeta aflspennis 40 MVA 

Umsetning aflspennis 132/66 kV 

TAFLA 3-39 : AUSTURLAND SPENNUHÆKKUN - LÝSING FRAMKVÆMDAR, TENGIVIRKI EYVINDARÁ 

Fjárhagslegar upplýsingar um aðalvalkost 

 Lýsing 

Heildarfjárfestingarkostnaður 1.795 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja og afskriftir vegna þeirra 1,9 mkr. (Niðurrif 1,7 km af ES1 og 
rofi á Eyvindará)* 

Áhrif á flutningstöp Minnkar flutningstöp um 75% frá 
66 kV kerfi 

Áhrif á dreifiveitur  

Hækkun á rekstrarkostnaði 35,9 mkr. 

Aukning á afskriftum 44,9 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 124,5 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 205,4 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 3,6% 

TAFLA 3-40 : AUSTURLAND SPENNUHÆKKUN - FJÁRHAGSLEGAR UPPLÝSINGAR 

*Innifalið í heldarfjárfestingarkostnaði. 

Tafla 3-40 inniheldur fjárhagslegar upplýsingar um verkefnið. Heildarfjárfestingarkostnaður vegna 

spennuhækkunarinnar er 1.795 milljónir króna. Verkefnið hefur eingöngu áhrif á gjaldskrá til 

dreifiveitna þar sem að það tilheyrir svæðisbundna flutningskerfinu á Austurlandi.  

Tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist um mitt ár 2019 og að þeim ljúki snemma árs 2021. 

 

Valkostagreining 
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Alls voru teknir tveir meginvalkostir til skoðunar á Eskifirði og þrír á Eyvindará. Í báðum valkostum á 

Eskifirði er um að ræða byggingu á yfirbyggðu tengivirki í samræmi við stefnu Landsnets um endurnýjun 

tengivirkja. Staðsetning tengivirkisins var ákveðin í samráði við skipulagsyfirvöld sveitarfélagsins og 

verður það staðsett við hlið núverandi virkis. Til að lágmarka umfang tengivirkisins og fella það sem 

best inn umhverfið, verður það útbúið með gaseinangruðum rofabúnaði. 

Valkostur 1  -  Yfirbyggt tengivirki með einum aflspenni  

Raflína Ekki þarf að framkvæma neinar breytingar á raflínum, né leggja nýjar 

Tengivirki Bygging nýs 132 kV tengivirkis við hlið núverandi virkis með einum 50 
MVA aflspenni. 

Valkostur 2  -  Yfirbyggt tengivirki með tveimur aflspennum (aðalvalkostur) 

Raflína Ekki þarf að framkvæma neinar breytingar á raflínum, né leggja nýjar 

Tengivirki Bygging nýs 132 kV tengivirkis við hlið núverandi virkis með tveimur 50 
MVA aflspennum. 

TAFLA 3-41 : AUSTURLAND SPENNUHÆKKUN - LÝSING VALKOSTA, ESKIFJÖRÐUR 

Á Eyvindará voru þrjár útfærslur skoðaðar, annars vegar hrein stækkun á núverandi útivirki um tvo 

rofareiti og hins vegar bygging nýs tengivirkis, bæði 132 kV hlutinn og eins bæði 66 kV og 132 hlutinn. 

Valkostur 1  -  Tveir útirofar  

Raflína Strenglagning á ES1 á 1,7 km kafla næst tengivirki. 

Tengivirki Uppsetning á tveimur 132 kV DCB útirofareitum í núverandi virki ásamt 
132 kV teini. 

Valkostur 2  -  Nýtt yfirbyggt tengivirki 132 kV (aðalvalkostur) 

Raflína Strenglagning á ES1 á 1,7 km kafla næst tengivirki. 

Tengivirki Bygging nýs 132 kV yfirbyggðs tengivirkis á núverandi lóð. 

Valkostur 3  -  Heildarendurnýjun á tengivirki 66 kV og 132 kV 

Raflína Strenglagning á ES1 á 1,7 km kafla næst tengivirki. 

Tengivirki Bygging nýs tengivirkis fyrir allan rofabúnaðinn, bæði 66 kV og 132 kV. 

TAFLA 3-42 : AUSTURLAND SPENNUHÆKKUN - LÝSING VALKOSTA, EYVINDARÁ 
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Fjárhagslegur samanburður valkosta 

 

Tafla 3-43 sýnir fjárhagslegan samanburð valkosta. Verkefnið er í svæðisbundna kerfinu á Austurlandi og hefur því ekki áhrif á gjaldskrá stórnotenda. 

Aðalvalkostur samanstendur af valkosti 2 á Eskifirði og Eyvindará. Heildarkostnaður er 1.795 mkr. og munu áhrif verkefnisins hafa áhrif á gjaldskrá 

dreifiveitna um 1,7% til hækkunar m.v. þá aukningu í notkun sem spáð er í raforkuspá og að því gefnu að verkefnið komi til hækkunar á eignastofni, 

þ.e. að heildarfjárfesting ársins sé umfram afskriftarramma.  

 Valkostir 1 og 1 Valkostir 1 og 2 Valkostir 1 og 3  Valkostir 2 og 1 Valkostir 2 og 2 (AV) Valkostir 2 og 3 

Heildarfjárfestingarkostnaður  1.355 mkr. 1.572 mkr. 1.841 mkr. 1.578 mkr. 1.795 mkr. 2.064 mkr. 

Kostnaður við niðurrif eldri virkja 
og afskriftir vegna þeirra 

Á ekki við  Á ekki við Á ekki við Á ekki við Á ekki við Á ekki við 

Áhrif á flutningstöp Hlutfallsleg 
minnkun um 75% 

frá 66 kV 
rekstrarspennu. 

Hlutfallsleg 
minnkun um 75% 

frá 66 kV 
rekstrarspennu. 

Hlutfallsleg 
minnkun um 75% 

frá 66 kV 
rekstrarspennu. 

Hlutfallsleg 
minnkun um 75% 

frá 66 kV 
rekstrarspennu. 

Hlutfallsleg 
minnkun um 75% 

frá 66 kV 
rekstrarspennu. 

Hlutfallsleg 
minnkun um 75% 

frá 66 kV 
rekstrarspennu. 

Áhrif á dreifiveitur       

Hækkun á rekstrarkostnaði 27,1 mkr. 31,4 mkr. 36,8 mkr. 31,6 mkr. 35,9 mkr. 41,3 mkr. 

Aukning á afskriftum 33,9 mkr. 39,3 mkr. 46,0 mkr. 39,5 mkr. 44,9 mkr. 51,6 mkr. 

Aukning á leyfðum arði 93,9 mkr. 108,9 mkr. 127,6 mkr. 109,4 mkr. 124,5 mkr. 143,0 mkr. 

Samtals hækkun tekjumarka 154,9 mkr. 179,7 mkr. 210,4 mkr. 180,4 mkr. 205,4 mkr. 235,9 mkr. 

Breyting á tekjumörkum % 2,7% 3,1% 3,7% 3,2% 3,6% 4,1% 

TAFLA 3-43 : AUSTURLAND SPENNUHÆKKUN - FJÁRHAGSLEGUR SAMANBURÐUR VALKOSTA 
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Markmið raforkulaga.  

Tengivirki á Eskifirði: 

ESK Valkostur 1 Valkostur 2 (Aðalvalkostur) 

Mælikvarðar umsögn stig umsögn stig 

Öryggi N-0 rekstur fyrir ESK og NKS - N-1 rekstur á 132 kV fyrir ESK, STU 
og EYV 

++ 

Áreiðanleiki 
afhendingar 

Rekstraröryggið er háð einni 
einingu, lítill sveigjanleiki 

- Rekstraröryggi verður betra á 
Eskifirði og í Neskaupstað vegna 
tveggja spenna 

++ 

Gæði raforku Minni töp vegna hærri spennu + Minni töp vegna hærri spennu + 

Skilvirkni Verið að nýta flutningsgetu 
núverandi mannvirkja þar sem ES1 
og SR2 eru byggðar sem 132 kV 
línur en bara reknar á 66 kV í dag. 
Lítill sveigjanleiki 

+ Verið að nýta flutningsgetu 
núverandi mannvirkja þar sem ES1 
og SR2 eru byggðar sem 132 kV línur 
en bara reknar á 66 kV í dag 

++ 

TAFLA 3-44 : AUSTURLAND SPENNUHÆKKUN - UPPFYLLING MARKMIÐA, ESKIFJÖRÐUR 

Samkvæmt matinu skorar valkostur 2 mun hærra en valkostur 1 þegar horft er til markmiðana. Einn 

aflspennir í valkosti 1 veldur því að ekki verður um N-1 rekstur að ræða á Eskifirði og í Neskaupsstað 

eftir spennuhækkun. Valkostur 2 inniheldur tvo spenna sem gerir N-1 rekstur mögulegan og valkostinn 

því álitlegri. Þetta mat gefur tilefni til þess að velja valkost 2 sem aðalvalkost fyrir tengivirki á Eskifirði. 

Tengivirki á Eyvindará: 

EYV Allir valkostir 

Mælikvarðar umsögn stig 

Öryggi N-1 rekstur á 132 kV fyrir ESK, STU og EYV ++ 

Áreiðanleiki afhendingar Útreiknað afhendingaröryggi eykst örlítið á Eyvindará 0/+ 

Gæði raforku Minni töp vegna hærri spennu + 

Skilvirkni Verið að nýta flutningsgetu núverandi mannvirkja þar sem ES1 
og SR2 eru byggðar sem 132 kV línur en bara reknar á 66 kV í 
dag 

++ 

TAFLA 3-45 : AUSTURLAND SPENNUHÆKKUN - UPPFYLLING MARKMIÐA, EYVINDARÁ 

Matið er sameiginleg fyrir alla valkosti og hafa allir valkostir jákvæð eða verulega jákvæð áhrif á öll 

markmið nema áreiðanleika afhendingar. Áhrif á áreiðanleikan á Eyvindará eru óverulega jákvæð. 

 

Áhrif framkvæmdar á flutningstöp 
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Framkvæmdin mun stuðla að lækkun flutningstapa. Ekki er þó mögulegt að meta nákvæmlega magn 

flutningstapa þar sem heildarflutningsmagn um kerfið til framtíðar er óljóst. Því eru áhrif 

framkvæmdarinnar á flutningstöp reiknuð út hlutfallslega sem fall af fluttu raunafli á svæðinu um sömu 

línur,  annars vegar þegar rekstrarspennan er 66 kV og hins vegar þegar hún er 132 kV. 

 

MYND 3-8 :  SAMANBURÐUR Á FLUTNINGSTÖPUM VIÐ 66 KV OG 132 KV  

Mynd 3-8 sýnir hlutfallslegan mun á flutningstöpum í Austurlandskerfinu um Eskifjarðarlínu 1 og 

Stuðlalínu 2, annars vegar við 66 kV rekstrarspennu og hins vegar við 132 kV rekstrarspennu. Töp við 

132 kV eru 75% minni en við 66 kV og má því ætla að flutningstöp í kerfinu muni minnka talsvert þar 

sem allt afl sem notað er á Eskifirði og í Neskaupstað, þar sem fyrir eru m.a. aflfrekar 

fiskimjölsverksmiðjur og stór fiskiðjuver, fer um þessar tvær línur.  

Áhrif framkvæmdar á afhendingaröryggi 

Framkvæmdin mun ekki auka afhendingaröryggi á öllu svæðinu þar sem verið er að spennuhækka línur 

sem þegar eru til staðar. Afhending til viðskiptavina verður hins vegar áfram á 66 kV spennu og eru 

breytingar á afhendingaröryggi til þeirra hverfandi. Útreiknað afhendingaröryggi verður betra á 

Eskifirði og í Neskaupstað, auk þess sem það eykst örlítið á Eyvindará og á Seyðisfirði.  

 

 

Markmið 2017 (2016)  Áhrif vegna 
spennuhækkunar á 

Austfjörðum 

Stuðull um rofið álag (SRA) Undir 0,85 0,93 (0,39)  Óveruleg áhrif 
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Stuðull um meðallengd 
skerðingar, straumleysismínútur 
(SMS) 

Undir 50 42,5 (5,1)  Óveruleg áhrif 

Kerfismínútur (KM) Engin truflun 
lengri en 10 
kerfismínútur 

Engin truflun 
lengri en 10 

kerfismínútur 

Óveruleg áhrif 

TAFLA 3-46 : MARKMIÐ UM OG MÖGULEG ÁHRIF FRAMKVÆMDAR Á AFHENDINGARÖRYGGI 

- SMS:  Skv. útreikningum á áreiðanleika mun heildarafhendingaröryggi verða aðeins lakara 

en það er fyrir framkvæmdina, sem samsvarar 0,014 mínútum á ári.   

- KM: Engin truflun á almennu álagi á Austurlandi á síðustu 10 árum hefur farið yfir 10 

kerfismínútur en markmið Landsnets er að engar slíkar truflanir eigi sér stað í kerfinu.  

- SRA: Truflanir síðustu 10 ára á Austurlandi hafa valdið skerðingu sem jafngildir um 0,22 

MW/MWár í SRA stuðlinum fyrir landið í heild en markmið Landsnets er að þessi stuðull sé 

undir 0,85 MW/MWár.  Spennuhækkun á Austurlandi hefur  ekki áhrif á þennan stuðul. 

Samræmi við stefnu stjórnvalda um línugerð 

Að mestu leyti er um framkvæmdir um tengivirki að ræða og nær því stefna stjórnvalda ekki yfir 

verkefnið, nema að mjög takmörkuðu leyti. Fyrir 1 km jarðstrengslögn við tengivirkið á Eyvindará er 

gerður samanburður á verði jarðstrengshlutans og nýrri 132 kV loftlínu á sama stað. Verðið er fengið 

frá verðbanka Landsnets og miðast við kostnað vegna lagningar nýrrar 132 kV loftlínu við svipaðar 

aðstæður og eru á viðkomandi verkstað. Skv. verðbankanum er verð nýrrar loftlínu 110 mkr. sem er 

85% af verði jarðstrengslagnarinnar. Jarðstrengslögnin er því í samræmi við stefnu stjórnvalda um 

línugerð.   

Samræmi við almenn atriði í stefnu stjórnvalda 

 Umsögn Stig 

N-1 afhendingaröryggi á öllum 
afhendingarstöðum fyrir 2040. 

Framkvæmdin er þáttur í að viðhalda N-1 
afhendingaröryggi í Neskaupsstað og á Eskifirði 
eftir spennuhækkun í 132 kV. 

+/- 

Innviðauppbygging mætir þörfum fyrir 
orkuskipti. 

Framkvæmdin stuðlar að orkuskiptum með því að 
flutningskerfið sé betur í stakk búið að fæða 
fiskimjölsverksmiðjur á Austulandi með raforku. 

++ 

Heildstætt mat á ávinningi jarðstrengslagna í 
kerfi þar sem hámarkslengd jarðstrengskafla 
er takmörkunum háð. 

Á ekki við  0 

Forðast rask á friðlýstum svæðum og 
minjum í 61. gr. náttúruverndarlaga**. 

Á ekki við  0 

Draga úr sjónrænum og umhverfisáhrifum 
með þróun nýrra flutningsmannvirkja. 

Velja stæði þannig að sjónræn og önnur áhrif 
séu sem minnst. 

Haft til hliðsjónar við hönnun tengivirkisins á 
Eskifirði 

++ 
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Línugötur í lágmarki. Raska ekki ósnortnu 
svæði ef aðrar lausnir eru færar m.a. m.t.t. 
kostnaðar og umhverfisáhrifa. 

Á ekki við  0 

Jarðstrengi skal leggja svo sem kostur er 
meðfram vegum. 

Á ekki við  0 

Nýta línustæði við lausnir á aukinni 
flutningsþörf ef aðstæður leyfa. 

Á ekki við  0 

Mat á afhendingaröryggi og kostnaði að 
tryggja það 

Hefur óveruleg jákvæð áhrif á afhendingaröryggi +/- 

Styrking og uppbygging m.t.t. þarfa allra 
landsmanna. 

Hluti af styrkingu á svæðisbundna 
flutningskerfinu á Austurlandi 

++ 

Flutningstakmarkanir hafi ekki áhrif á 
aðgengi  

Horft verði til viðskiptahagsmuna. 

Dregur úr flutningstakmörkunum á áhrifasvæði 
framkvæmdarinnar 

++ 

Tryggja hagkvæmt flutningsverð til 
kaupanda. 

Sjá umfjöllun í langtímaáætlun kerfisáætlunar um 
áhrif fjárfestinga á gjaldskrá,  kafli 6. 

++ 

TAFLA 3-47 : AUSTURLAND SPENNUHÆKKUN - SAMRÆMI VIÐ ALMENN ATRIÐI Í STEFNU 

Framkvæmdin er talin hafa óveruleg eða verulega jákvæð áhrif á almenn atriði í stefnu stjórnvalda um 

uppbyggingu flutningskerfisins.  

Umhverfisáhrif valkosta 

Valkostir sem voru til skoðunar sneru að útfærslu tengivirkja. Ekki var talin þörf á að umhverfismeta 

mismunandi útfærslur, þar sem þær voru ekki taldar líklegar til að valda neikvæðum umhverfisáhrifum. 

Niðurstaða valkostagreiningar 

Skoðaðir voru tveir mismunandi valkostir fyrir tengivirki á Eskifirði og þrír valkostir fyrir tengivirki við 

Eyvindará. Niðurstaða valkostagreiningar er sú að byggja nýtt yfirbyggt tengivirki á Eskifirði með 

tveimur aflspennum og bæta við tveimur úti aflrofum við tengivirkið á Eyvindará. Helstu forsendur fyrir 

valinu eru aukið afhendingaröryggi inn á 66 kV kerfið á Eskifirði, sem einnig fæðir Neskaupstaðarlínu 

1. Forsendan fyrir að velja yfirbyggt tengivirki við Eyvindará er sú að yfirbyggt gaseinangrað virki er í 

samræmi við stefnu Landsnets um að ný virki skulu vera yfirbyggð. Helsta ástæða þess er lægri 

rekstrarkostnaður og rekstraröryggi virkisins, sem veldur því að líftímakostnaður verður lægri en í 

útivirki. 
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3.5 Framkvæmdir 2019 

3.5.1 Hólasandslína 3 

Framkvæmdin er fólgin í byggingu nýrrar 220 kV háspennulínu í meginflutningskerfinu á Norðurlandi. 

Línan, sem mun hljóta nafnið Hólasandslína 3, verður að hluta loftlína og að hluta lögð sem jarðstrengur 

og mun hún liggja á milli Akureyrar og Hólasands. Einnig inniheldur framkvæmdin byggingu á nýju 220 

kV tengivirki á Hólasandi, ásamt byggingu á nýju 220 kV tengivirki á Akureyri sem mun tengjast 

núverandi 132 kV virki. Tengivirkið á Rangárvöllum mun innihalda 220/132 kV aflspenni og spólu til 

útjöfnunar á launafli frá jarðstrengshluta línunnar. 

Markmiðið með byggingu Hólasandslínu 3 er að bæta flutningsgetu til þess að geta tekist á við aukna 

flutningsþörf í kerfinu, en línan er ein af þremur lykilfjárfestingum á Norður- og Austurlandi, sem lýst 

er í langtímaáætlun. Meginmarkið þeirra er að bæta flutningsgetu meginflutningskerfisins á 

byggðalínusvæðinu og auka þannig afhendingargetu allra afhendingarstaða á landsbyggðinni, en 

Hólasandslína 3 er mikilvægur hlekkur í styrkingu tengsla sterkari hluta kerfisins á suðvesturhorninu 

við veikari hluta þess á Norðausturlandi. (sjá nánar í kafla 5.1.1 í langtímaáætlun).  Gert er ráð fyrir 

talsverðri aukningu í notkun á raforku á landsvísu yfir líftíma línunnar. Forsendur aukningar á 

raforkunotkun byggja á Raforkuspá ásamt Sviðsmyndum um raforkunotkun 2017-2050, gefin út af 

Raforkuhópi orkuspárnefndar. Fjallað er nánar um forsendur framkvæmda í meginflutningskerfinu í 

langtímaáætlun kerfisáætlunar í kafla 1.5 og kafla 2. Einnig er það markmið með framkvæmdinni  að 

tryggja stöðugleika raforkukerfisins á Norður- og Austurlandi gegn truflunum í orkuvinnslunni og að 

bæta úr brýnni þörf fyrir aukna flutningsgetu inn á Eyjafjarðarsvæðið.  

Í dag er Akureyri tengd við Kröflu með 132 kV háspennulínu, Kröflulínu 1, sem er hluti af 

byggðalínuhringnum. Flutningstakmarkanir og óstöðugleiki í kerfisrekstrinum hefur verið mikið 

vandamál í rekstri byggðalínunnar og eru skerðingar á orkuafhendingu farnar að vera tíðari með auknu 

álagi á kerfið. Nú er svo komið að flutningstakmarkanir á byggðalínunni eru farnar að hamla verulega 

atvinnuuppbyggingu á Eyjafjarðarsvæðinu og hafa þannig áhrif á eðlilega þróun á svæðinu.  

Þegar línan er komin í rekstur mun afhendingaröryggi á Eyjafjarðarsvæðinu aukast til muna þar sem 

við bætist ný og öflug tenging inn á svæðið sem einnig mun gefa möguleika á aukinni notkun innlendra 

endurnýjanlegra orkugjafa á svæðinu.  

Til að uppfylla markmið framkvæmdarinnar er miðað við að hitaflutningsmörk línunnar verði að 

lágmarki 550 MVA og línan rekin á 220 kV spennu. Markmiðin eru sett með framtíðarþörf fyrir 

flutningsgetu að leiðarljósi, en reiknað er með 50 ára líftíma framkvæmdarinnar og horft til þess 

tímaramma þegar þörf á flutningsgetu er metin.  

Framkvæmdin hefur jákvæð áhrif á afhendingu raforku á skilgreindu forgangssvæði samkvæmt 

þingsályktun Nr. 26/148 um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku. 
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Uppruni verkefnis 

Uppruni verkefnisins er langtímaáætlun kerfisáætlunar. Hólasandslína 3 er ein af þeim sjö línum sem 

eru sameiginlegar öllum greindum valkostum í langtímaáætlun um þróun meginflutningskerfisins. Það 

er niðurstaða Landsnets, með tilliti til valkostagreiningar í langtímaáætlun og umhverfismats 

áætlunarinnar að ráðast fyrst í framkvæmdir á þeim sjö línuleiðum sem eru sameiginlegar í öllum 

valkostum og er Hólasandslína 3 önnur í röðinni af línum á Norður- og Austurlandi, á eftir Kröflulínu 3, 

en áætlað er að framkvæmdir við hana verði langt komnar þegar framkvæmdir við Hólasandslínu 3 

hefjast.  

Framlagður aðalvalkostur 

Í undirbúningi kerfisáætlunar voru teknir til skoðunar sex valkostir um lagningu línunnar og þeir metnir 

eftir markmiðum raforkulaga og m.t.t. stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutninskerfisins og stefnu um 

lagningu raflína. Sá valkostur sem best kom úr því mati er lagður fram sem aðalvalkostur til lausnar 

verkefnisins og er lýsing á honum eftirfarandi: 

Umfang verkefnis 

Raflína 220 kV loftlína að Eyjafirði 61 km. 220 kV jarðstengur sem þverar 
Eyjafjörð, tvö strengsett 9,8 km. Línuleið að mestu samhliða Kröflulínu 
1. 

Tengivirki Ný tengivirki á  Rangárvöllum og á Hólasandi. 

Launaflsútjöfnun Spóla til launaflsútjöfnunar á Rangárvöllum. 

TAFLA 3-48 : HS3 - UMFANG VERKEFNIS 

Ekki hefur verið lokið við mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar og er vel mögulegt að niðurstaða 

þeirrar valkostagreiningar sem þar verður unnin skili annari niðurstöðu en hér er lýst. Verði það tilfellið 

mun viðkomandi valkostur verða kynntur í næstu útgáfu framkvæmdaáætlunar, eða þá að lýsing á 

breyttu umfangi verði send Orkustofnun til kynningar. 

Rökstuðningur verkefnis 

Sá valkostur sem best uppfyllir markmið raforkulaga og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu 

flutningskerfisins og stefnu um lagningu raflína hefur verið valinn sem framlagður valkostur í 

framkvæmdaáætlun.  

 Lýsing 

Hagkvæmni Sjá umfjöllun um hagrænt mat á valkostum í langtímaáætlun 
kerfisáætlunar, kafli 5.5. 

Kostnaður 7.700 mkr. (verð miðast við tvö strengsett) 

Öryggi Hefur verulega jákvæð áhrif  

Skilvirkni Hefur jákvæð áhrif  

Gæði Hefur jákvæð áhrif  
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Áreiðanleiki afhendingar Hefur verulega jákvæð áhrif  

Samræmi við stefnu um 
línutegund 

Í fullu samræmi  

Samræmi við almenn atriði í  
stefnu stjórnvalda 

Í fullu samræmi/að hluta í samræmi  

TAFLA 3-49 : HS3 - RÖKSTUÐNINGUR VERKEFNIS 

Tafla 3-49 sýnir niðurstöðu mats á því hvernig verkefnið uppfyllir markmið raforkulaga, samkvæmt 

mælikvarða sem lýst er í kafla 3.1, og mat á því hvort verkefnið sé í samræmi við stefnur stjórnvalda. 

Einnig inniheldur hún fjárhagslegar upplýsingar um verkefnið. Matinu ásamt niðurstöðu 

valkostagreiningar er lýst nánar í Tafla 3-56, Tafla 3-57, Tafla 3-59, Tafla 3-60 og undirkaflanum 

niðurstaða valkostagreiningar. 

Lýsing á framkvæmd 

Verkefnið felst í lagningu 220 kV raflínu á milli Rangárvalla á Akureyri og nýs tengivirkis á Hólasandi. 

Raflínan verður að mestu leyti byggð sem loftlína, en verður einnig lögð sem jarðstrengur á kafla. Í 

verkefninu felst einnig bygging nýrra 220 kV tengivirkja á Hólasandi og á Rangárvöllum á Akureyri ásamt 

uppsetningu á útjöfnunarspólu á Rangárvöllum.  

Hér á eftir fer lýsing á þeim búnaði sem felst í aðalvalkosti verkefnisins. 

Raflína 

Ætlunin er að byggja 220 kV raflínu frá Rangárvöllum á Akureyri og að nýju tengivirki á Hólasandi. 

Heildarlengd línunnar verður 70,5 km og verður hún að stærstum hluta lögð sem loftlína, en sem 

jarðstrengur á 9,8 km kafla í Eyjafirði.  

Atriði Lýsing 

Tegund Blönduð leið, loftlína og jarðstrengir 

Fjöldi 1 

Lengd  Loftlína: 61 km 

Jarðstrengur í Eyjafirði: 9,8 km 

Nafnspenna  220 kV 

Flutningsgeta  550 MVA 

TAFLA 3-50 : HS3 - LÝSING FRAMKVÆMDAR,  RAFLÍNA 

Mastragerð 

Endanleg ákvörðun um mastragerð verður tekin í umhverfismati framkvæmdarinnar. Í þessari 

umfjöllun er miðað við stöguð stálröramöstur, svokölluð M-möstur og miðar verkefnalýsing á 

aðalvalkosti við slík möstur. Meðalhæð mastra er um 23 metrar með 20 metra langri ofanáliggjandi 

brú, sem upphengibúnaður og leiðarar línunnar hanga í.  
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MYND 3-9: STAGAÐ STÁLRÖRAMASTUR AF M-GERÐ 

Mynd 3-9 sýnir teikningu af þeirri mastragerð sem lýsingin miðast við, stagað stálröramastur af M-gerð. 

Möstrin standa á tveimur fótum sem eru settir á steyptar undirstöður. Hornmöstur verða að öllu jöfnu 

þrjár stagaðar stálsúlur, sem standa á steyptum undirstöðum eða bergboltum. Þar sem takmarkað 

pláss er fyrir stög verða hins vegar notaðir frístandandi fjórfótungar með undirstöðu undir hverju horni. 
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Yfirlitsmynd línuleiðar 

 

MYND 3-10 :  YFIRLITSMYND AF LÍNULEIÐ HÓLASANDSLÍNU 3 

Mynd 3-10 sýnir yfirlitsmynd af áætlaðri línuleið Hólasandslínu 3. Heil græn lína sýnir loftlínu en 

brotalínan sýnir jarðstrengslögn í Eyjafirði. Línuleiðin fylgir að mestu núverandi línuleið Kröflulínu 1.  

Tengivirki á Rangárvöllum 

Á Rangárvöllum verður byggt nýtt 220 kV tengivirki sem tengt verður núverandi 132 kV tengivirki. Bæta 

þarf einum 132 kV rofareit við núverandi virki.   

Atriði Lýsing 

Útfærsla (yfirbyggt/útivirki) Yfirbyggt  

Spennustig í tengivirki  220 kV 

Fjöldi rofareita í tengivirki 3 x 220 kV og 1 x 132 kV í núverandi tengivirki. 

Teinafyrirkomulag Tvöfaldur teinn. 

Aflspennir Settur verður upp einn aflspennir í tengivirkinu. 

Flutningsgeta aflspennis  160 MVA 

Umsetning aflspennis 220/132 kV 

TAFLA 3-51 : HS3 - LÝSING FRAMKVÆMDAR, TENGIVIRKI Á RANGÁRVÖLLUM 








































































































































































